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INTRODUCTION 
 
 
Le Programme National Agroécologie (PRONAE) a débuté ses activités 
dans la province de Xieng Khouang au début du mois de mai 2003, accusant un 
retard de trois mois par rapport aux prévisions initiales (la mise à disposition de 
l'assistance technique étrangère prévue en appui de la direction provinciale ayant 
été différée).  
 
Le premier trimestre 2003 a permis de préparer, depuis Vientiane, la 
programmation technique des activités, de rassembler un fond bibliographique sur 
la province (supports cartographiques, données statistiques, documents divers) et 
d'ébaucher également un premier canevas d'enquêtes pour la réalisation du 
diagnostic. Le démarrage officiel des activités n'a cependant été effectif qu'après la 
signature, le 30 avril 2003, d'une convention de coopération scientifique et 
technique associant le Département de l'Agriculture et des Forêts (DAF) de la 
province de Xieng Khouang au PRONAE.  
 
L'objet de ce rapport est de faire un bilan des activités menées par le 
PRONAE sur les trois districts retenus dans la province de Xieng Khouang 
(districts de Pek, Kham et Nonghet) au cours des trois mois écoulés. 
 
Nous rappelons ci-dessous les thèmes activités convenus entre le DAF de 
Xieng Khouang et le PRONAE (voir convention) : 
 
1- le diagnostic agro-socio-économique dans 3 districts de la province de 
Xieng Khouang concernés par ce programme ; 
 
2- la création et l'appui technique permanent sur : 
o les systèmes de culture et d’élevage conventionnels ; 
o les systèmes de culture et d’élevage avec intégration des techniques de 
semis direct sur couvertures végétales ; 
o les thématiques simples (variétés, fumures, utilisation des pesticides) ; 
o la mécanisation agricole (travail du sol, semoirs, pulvérisateurs) ; 
o l’appui aux filières de production, de transformation et d’approvisionnement : 
 alimentation des élevages bovins (fourrages) et des filières courtes 
(sorgho, éleusine, mil, maïs), 
 identification de nouveaux matériels pour la transformation des 
productions (égreneuses, broyeurs, batteuses, décortiqueuses), 
 appui auprès des agriculteurs et des commerçants pour l’utilisation des 
insecticides et des herbicides les moins dangereux pour l’environnement 
et pour l’homme (promotion et diffusion de ces produits qui seront 
substitués aux produits actuels); 
o l'appui à la multiplication, à la production semencière et à leur diffusion; 
 
3- la formation des équipes techniques des Services de l’Agriculture et des 
Forêts, de l’équipe NAFRI-CIRAD, des agriculteurs et des étudiants ; 
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4- le suivi et l’évaluation du programme de recherche-développement, des 
performances techniques et économiques des systèmes de production et 
des innovations dans leur ensemble. 
 
Dans le cadre de cette première phase de partenariat (douze mois, d'avril 
2003 à avril 2004), les activités de diagnostic (incluant le test et la multiplication de 
diverses collections variétales) et de formation ont été ciblées comme prioritaires. 
Ces deux activités doivent en effet permettre d'asseoir le futur programme de 
recherche (identification de problématiques de recherche, de sites de références et 
de terroirs villageois) et de préparer l'équipe technique pour une éventuelle 
extension géographique des activités (provinces de Luang Prabang et 
d'Oudomsay prévues pour la deuxième phase). 
 
 Avant de débuter ce bilan sur les dix premières semaines d'activité du 
programme à Xieng Khouang, il est important de rappeler que cette première 
période correspond également à une phase d'installation pendant laquelle le 
recrutement des ressources humaines du projet s'est opéré progressivement (cf. 
organigramme du projet en annexe1) : 
• 30 Avril 2003 : Signature de la convention, 
• 10 Mai : Mise à disposition des 3 techniciens des Services Agricoles et 
Forestiers (SAF) des districts de Pek, Kham et Nonghet, 
• 20 mai : Ouverture du bureau PRONAE Xieng Khouang a Phonsavanh,  
• 26 mai : Recrutement et arrivée de la secrétaire comptable, 
• 1er juillet : Recrutement du chargé de mission sur l'analyse et la synthèse 
des enquêtes. 
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1. LE DIAGNOSTIC AGRO-SOCIO-ECONOMIQUE 
 
 
 Ce diagnostic porte sur les districts de Pek, Kham et Nonghet (voir carte 
en annexe 2  pour la localisation de ces trois districts au sein de la province de 
Xieng Khouang) qui ont été identifiés lors de l'étude de faisabilité du projet 
(mission CIRAD/NAFRI, 2001) et dont le choix a été, par la suite, confirmé lors de 
la mission AFD/direction PRONAE en 2002.  
 
 Pek, Kham et Nonghet sont mitoyens et couvrent près de la moitie de la 
surface de la province. Environ 60% de la population et des villages de la province 
se concentrent sur ces trois districts (voir les statistiques en annexe 3; 
Phonsavanh, chef lieu de province et chef lieu du district de Pek étant pour 
beaucoup dans cette concentration). Ces trois districts sont traversés par un axe 
routier majeur, la Nationale 7 (achevée en 2002), qui relie le Vietnam (à l'est du 
district de Nonghet) à Phonsavanh puis Vientiane.  
 
Le diagnostic est construit autour de six phases décrites ci-dessous. A 
l'heure de ce bilan d'activités, l'équipe travaille sur la phase 4 du diagnostic. 
 
1.1- L’état des lieux (phase 1) et le diagnostic visuel (phase 2) 
(les phases 1 et 2 ont été couplées) 
 
Ces deux phases ont duré 15 jours mais l'inventaire de l'existant (voir 
schéma page suivante) et le diagnostic visuel se poursuivent (échanges avec les 
projets et les services agricoles, réalisation de transects sur des zones non encore 
complètement explorées, etc...). 
 
 Les données statistiques recueillies auprès des services nationaux, 
provinciaux et des districts (voir exemple en annexe 3), donnent, malgré de fortes 
imprécisions (problèmes de cohérence de certaines données, voir absence de 
données), des tendances qui nous ont permis d'établir certaines hypothèses de 
recherche pour le diagnostic.  
Pour l'élevage par exemple (cf. annexe 3), la diminution forte de l'élevage 
équin est-elle à lier à l'ouverture de pistes de plus en plus nombreuse depuis 2001 
sur le secteur ? Comment peut-on expliquer l'augmentation importante de 
l'élevage porcin sur le district de Kham? Quid de l'augmentation de l'élevage 
caprin pour les trois districts ? La baisse générale observable sur les élevages de 
volailles est-elle réelle et concerne-t-elle tous les types de volailles? 
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Choix des zones d’intervention ; premier tri des villages. 
Actualisation des fonds cartographiques disponibles (fond de carte 1970, réactualisé en 1982) 
Caractérisation des grandes unités agro-socio-écologiques pour toute la zone d’étude. 
Mise en forme des observations dans un premier rapport de synthèse. 
 
 
 Un inventaire des interventions en cours a été réalisé (cf. annexe 4) et un 
certain nombre de projets ont pu être rencontré (NAWACOP, NIWMAP, UNDCP, 
ZOA, FLSP, Xieng Khouang ADP, Lao-Irri) permettant ainsi d'établir un fond 
d'informations (rapports activités, fonds cartographiques, données enquêtes), une 
expertise directe sur la zone d'action (succès et échecs dans les différents champs 
d'activités) et de créer des liens directs pour d'éventuels futurs partenariats. 
 
 Ces deux étapes ont permis d'ébaucher une première caractérisation des 
grandes unités agro-écologiques présentes sur la zone d’étude (voir carte page 
suivante) et de confirmer la bonne représentativité écologique des districts 
retenus. Pek, Kham et Nonghet recouvrent en effet à eux trois les grandes zones 
écologiques de la province, à savoir :  
• les vallées chaudes (de 500 à 700m d'altitude) du district de Kham; 
• les plaines d'altitude : savanes herbacées et zone d'épineux (de 800 à 
1200m d'altitude) des districts de Pek, Phaxay et Phoukout 
• les zones de haute montagne (de 1200m à 1800m d'altitude), sur roches 
cristallines ou sur karsts, des districts de Kham, Mok et de Nonghet. 
 
 Les questionnaires d'enquêtes (pour les étapes 3 et 4) ont également été 
remodelés et réactualisés durant cette étape suite aux données bibliographiques 
recueillies.  
1- Etat des lieux (inventaire de l’existant) 
Niveau : province, district 
  projets 
Attente : 
 Données statistiques (démographie, 
diversité des productions) ; 
 Fonds cartographiques ; 
 Inventaire des interventions en cours 
(partenariats possibles). 
2- Diagnostic visuel  
Niveau : terrain 
Attente : 
 Diversité des paysages ; 
 Diversité des sols ; 
 Diversité des mises en valeur (tendances) ; 
 Accessibilité des zones et distance par rapport 
aux routes principales ; 
 Densité de population (dynamique apparente) ; 
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Fond cartographique: projet NIWMAP, mars 2002. Carte digitalisée et retravaillée par le PRONAE. 
 
1.2- L'identification des zones et choix des villages pour les 
enquêtes villages rapides 
 
Si la carte ci-dessus souligne les grandes unités et tendances observables à 
l'échelle de la province, il existe cependant au niveau de chaque district des 
différences de situations de productions importantes. Dans chaque district, 
différentes zones ont ainsi été identifiées selon la diversité: 
- Des situations morpho-pédologiques et des mises en valeur  ; 
- Des dynamiques de population apparente (installation plus ou moins 
récente sur le village, migrations etc...). 
Le projet s'est également intéressé, pour l'identification de ces zones, à la 
perception des Services Agricoles et Forestiers des districts (SAF) relative à la 
diversité des situations agricoles et sociales dans leur district. Les priorités 
gouvernementales (Zones de Développement Prioritaires, ou ZDP) ont également 
été intégrées pour la détermination de ces zones d'études. 
 
Concernant le choix des villages dans ces différentes zones, 4 critères 
supplémentaires ont été retenus : 
- Accessibilité des villages, distance par rapport aux axes routiers et aux 
zones urbaines ; 
- Intervention de projets de développement; 
- Mise en place d'un programme d’allocation des terres ou ZDP; 
- Représentation ethnique. 
Zone A
Plateau d ’altitude (800 à 1200 m)
Savanes herbacées et forêts de pins
Sols compactés acides, carencés en 
phosphore (+toxicité Aluminium)
Riz de bas-fond + élevage
Zone B
Cuvette d’effondrement
Vallée chaude (500 à 700 m)
Sols sur matériaux divers 
(alluvions, gres, substrat calcaire…)
Population importante
Riz irrigué et diversification 
(fruitiers, piments, tek, bananes…)
Zone C
Haute montagne (1200 à 1800 m)
Roches cristallines (granite, schistes)
Sols ferralitiques acides, pH= 5,5
Riz pluvial dominant
Zone D
Haute montagne (1200 à 1800 m)
Roches calcaires (Karsts)
Sols plus fertiles (pH= 6 à 7)
Culture de mais dominante
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1.2.1- District de Pek 
 
Neuf zones ont été identifiées (voir carte en annexe 5) autour de la ville de 
Phonsavanh qui se situe au centre du district. 
 
Zone 1 : L’axe de la Nationale 7 de Phonsavanh à Nong Pet (partie nord-est 
du district) 
Le paysage est composé de petites rizières dans les bas-fonds, de 
pâturages dégradés (présence de Crysopogon, indicateur de sols compactés et 
acides) et de forêts de pins sur les pentes peu marquées des collines. Nous 
sommes sur socle cristallin (schistes) avec prédominance de sols rouges 
ferralitiques acides et peu fertiles. L’élevage de bovins et de bubalins semble 
important. Dans certains villages, les pentes commencent à être défrichées, ce qui 
n’était pas le cas il y a seulement 2 ans (cf. Mission de faisabilité 2001). 
Le long de cet axe trois villages ont été choisis : 
- Ban Dong (village ancien, à majorité Laoloum, où l’allocation des terres a eu lieu, 
intervention du projet NAWACOP) ; 
- Ban Nam Xon « milieu » (village où l’allocation des terres a eu lieu, Laoloums et 
Hmongs sont majoritaires, intervention du projet NAWACOP). 
Le troisième village, Nong Pet, se situe au croisement du bassin versant de 
la source de la Nam Gneun et de la Nationale 7. Il présente un intérêt certain car il 
est ancien, avec une population relativement nombreuse (en majorité Hmong) et 
un marché agricole conséquent.  
 
Zone 2 : La vallée de la Nam Ngeun (partie nord-est du district) 
Nous sommes toujours sur des sols provenant de schistes. Le paysage est 
constitué par une grande plaine rizicole. On y rencontre également des pâturages 
très dégradés (sols blancs), des forêts de pins et de châtaigniers sauvages. Les 
gens ne cultivent pas les pentes et ne pratiquent apparemment pas de défriche 
brûlis sur les zones de forêts. Les villages semblent plus anciens que le long de la 
Nationale 7.  
 Pâturage dégradé sur Khay 
 7
 
Deux villages ont été choisis dans cette zone :  
- Ban Latheum (village ancien, à majorité Laoloum, intervention de l’UNICEF) 
situé en début de vallée avec peu de surfaces de bas-fond disponibles ; 
- Ban Khay (à majorité Laoloum) situé en milieu de vallée, avec de plus grandes 
surfaces de bas-fond disponibles. 
L’accès par une piste en terre, relativement aisé en saison sèche, est difficile en 
saison des pluies.  
 
Zone 3 : Vallée de la Nam Thoun (partie nord-est du district) 
La Nam Thoun est un des affluents de la Nam Ngeun. Les sols, bruns 
rouges, reposent sur des granits (dont la présence est indiquée par une érosion en 
couches sphériques). La vallée présente un système de riziculture de bas-fond 
avec quelques cultures sur les piedmonts. La Nam Thoun coule au milieu des 
casiers rizicoles et des canaux latéraux permettent l’irrigation et le drainage. La 
gestion de l’eau semble maîtrisée. L’habitat des villages est traditionnel des ‘thai 
phouan’ : maisons en bois à toits à 4 pentes et patio. 
 
 habitat traditionnel des Thai Phouan 
 
Le village de Ban Nalame, majoritairement Laoloum, situé à 4 kilomètres du bas 
de la vallée, a été sélectionné. Il est d’accès facile grâce à une piste construite en 
2002, par l’IFAD. 
 
Zone 4 : Plateau et collines au nord de Phonsavanh (partie nord du district) 
Cette zone, majoritaire sur le district (zone 4 et 6 associées) présente un 
relief collinaire en forme de demi-orange, caractéristique de sols sur socle cristallin 
(schistes-granites). On y rencontre essentiellement des pâturages dégradés et des 
forêts de pins (mise en place d’une politique de reboisement, Pek signifiant par 
ailleurs "pin").  
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Collines en demi-orange et reboisement   Tracteurs en direction de XoyNafa 
 
Peu de villages se sont installés sur cette zone pourtant proche de Phonsavanh. 
On peut noter la présence d’un projet d’irrigation (CMI) et le début de l’installation 
de casiers rizicoles ainsi que des terres labourées. Nous sommes dans une 
dynamique périurbaine avec l’existence d’un travail du sol motorisé et une mise en 
valeur par des citadins. Deux villages ont été enquêtés : 
- Ban XoyNafa (majoritairement Laoloum, intervention des projets UNICEF et 
CMI), village proche des nouveaux aménagements hydroagricoles; 
- Nakouan (ethnies Laoloum et Hmong, intervention des projets IFAD et FSLP). 
 
Zone 5 : Vallée karstique proche de Phonsavanh (partie est du district) 
Cette zone est très différente de ce que l’on peut observer dans le district. 
Elle présente des paysages aux reliefs plus marqués. Nous ne rencontrons plus de 
forêt mono spécifique (pins) mais des forêts mixtes (mélange de pins et de 
feuillus). Les sols, sur socles calcaires, sont les meilleurs du district (taux de 
matière organique plus importante). 
Dans cette zone accidentée, les vallées étroites sont aménagées pour la 
riziculture. Les agriculteurs défrichent aussi les pentes pour cultiver du riz pluvial 
(présence de manioc terminant apparemment la rotation). Sur les piedmonts, on 
observe bananiers et fruitiers. 
Nous enquêterons dans deux villages pour comprendre la dynamique de ces 
systèmes de production : 
- Ban Khou (Laoloums et Hmongs, allocation des terres terminée, intervention du 
projet IFAD), 
- Ban Vian (Laoloums et Hmongs, allocation des terres terminée, intervention du 
projet IFAD). 
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Zone 6 : Plateau de la plaine des jarres (partie sud/sud-ouest du district) 
Cette zone présente les mêmes types de sols et les mêmes paysages que 
la zone 4 (zone nord de Phonsavanh). Cependant les dynamiques sociales et 
économiques semblent très différentes. Les villages sont anciens, plus structurés, 
le réseau hydrographique est plus développé et les zones rizicoles plus 
importantes. Nous avons choisi quatre villages : Ban Pouhoum, Ban Mi, Ban 
Sixou et Viangkham. 
- Ban Mi (ethnie Laoloum, allocation des terres terminée, intervention des projets 
IFAD et ZOA), où les rizières ont été aménagées depuis 3 ans ; 
- Ban Pouhoum (ethnie Laoloum, intervention du projet IFAD) présente une 
grande plaine avec des rizières non irriguées. L’élevage est pratiqué sur des 
pâturages dégradés. Un projet d’irrigation de la plaine est envisagé par l’état Lao 
(510 ha, 5 villages) ; 
- Les villages de Sixou (allocation des terres en cours, intervention des projets 
IFAD, ZOA et NAWACOP) et de Viangkham (intervention du projet ZOA), 
majoritairement Hmongs, situés en bord de cuvette avec des pentes plus fortes sur 
le territoire villageois, ont également été visités.  
 
Zone 7 : Zone péri-urbaine sud de Phonsavanh (partie sud du district) 
L’écologie de cette zone, située au sortir de la ville de Phonsavanh, est 
identique à celle de la zone 6. Il existe des différences dans la mise en valeur des 
terres. Les parcelles labourées et clôturées sont en pleine extension depuis 3 ans 
avec de forts risques d’érosion et de dégradation du milieu. 
Le village de PhonThong (ethnie Laoloum) a été enquêté. 
 
Zone 8 : Nationale 7 de Phonsavanh à Vientiane (partie ouest du district) 
Cette zone du plateau diffère des précédentes (zones 6 et 7) par la 
présence de villages Hmongs récemment installés le long de la Nationale 7. Ils 
semblent éprouver des difficultés à cultiver sur cette zone de plaine (parcelles 
cultivées 1 à 2 ans puis abandonnées). 
Le village de Ban Nahoy (majoritairement Hmong) a été enquêté. 
 
Zone 9 : Vallée karstique - Axe nationale 7 (frontière avec le district de Kham) 
Nous sommes dans une zone de karsts similaires à la zone 5 avec 
présence de schistes sur le territoire villageois. Les agriculteurs cultivent, après 
défriche brûlis, du maïs dans les bas-fonds et du riz pluvial sur les parcelles 
proches de la route. Bas-fonds, piedmonts et pentes sont cultivés. 
Les villages de Thatchok (Hmongs) et Bouakop (Laoloum et Hmongs) ont été 
enquêtés. 
 
 
Au total, ce sont 18 villages, répartis dans les 9 zones, qui ont été enquêtés. 
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1.2.2- District de Kham 
 
Le district de Kham (littéralement "or"; des orpailleurs français seraient 
venus en chercher sur le district durant la période coloniale) présente deux grands 
types de paysages très différents : une vaste cuvette entourée de montagnes et 
une zone montagneuse sur l’axe nord de la Nationale 6. 
 
- La cuvette de Muang Kham, se situe à une altitude de 500-600m. C’est une 
plaine d’effondrement où sont pratiquées la riziculture de bas-fond et 
l’arboriculture. L’agriculture est fixée. Des programmes d’allocation des 
terres sont en cours. De nombreux agriculteurs semblent s’approprier le 
foncier en clôturant leurs parcelles avec du fil de fer barbelé. Elle constitue 
une zone de développement prioritaire pour le gouvernement (vaste projet 
d’irrigation de la cuvette); 
 
- L’axe de la route nationale 6 est une zone d’altitude (1100-1500 m) où les 
cultures sont essentiellement réalisées après défriche brûlis sur des sols 
acides (schistes). 
 
Nous avons identifié 5 zones pour la réalisation des enquêtes.  
 
Zone 1 : Nord ouest de la cuvette de Muang Kham 
Nous sommes sur des sols issus de karst. Les systèmes de culture sont 
basés sur la riziculture de bas-fonds mais les piedmonts proches des villages 
commencent à être mis en culture. Ceci montre peut-être un début de saturation 
du foncier sur ces villages. Les arbres fruitiers sont très présents et assurent une 
diversification des productions (noix de coco, bananes, tamarins…). L’élevage 
porcin semble très présent. Les 7 villages choisis sont majoritairement Laoloums : 
Ban Hôk, Ban Mouang Xay (intervention de l’Union des Femmes Lao), Ban Xam 
(intervention des projets LEAPS, IFAD et UNICEF), Ban ViangKham (intervention 
du projet IFAD), Ban Khoum (intervention des projets LEAPS, IFAD et ICS), 
TatLuang (intervention des projets UNICEF et CMI), et Chomtong. 
 
Zone 2 : Nord est de la cuvette de Muang Kham jusqu’à la nationale 7 
Le modelé est collinaire sur des alluvions dégradées et sur grès. Les sols 
rencontrés sont pauvres en argile et en matière organique. Ils sont de couleur 
claire, fragiles et légers. 
Sur les collines, des surfaces importantes ne sont pas mises en valeur (zones de 
jachère à Chromolaena odorata).  
La riziculture de bas-fond est pratiquée ainsi que des cultures pluviales sur des 
rizières hautes, non irrigables. On notera l’importance de la culture de piment 
comme culture commerciale. 
 11
Les villages de Ban Lè (sols d’alluvions dégradés, Laoloums, intervention 
des projets IFAD et ADB), Ban Leng (Laoloums majoritaires, élevage et parcelles 
clôturées, intervention des projets IFAD et UNICEF), Ban Boua (Laoloums, riz 
pluvial, sols raclés, cultures commerciales, intervention des projets IFAD et 
UNICEF), Ban Phonkham (Laoloums, présence de jachères arborées plus 
anciennes, intervention du projet IFAD) ont été enquêtés. 
 
Zone 3 : Sud est de la cuvette de Muang Kham 
Contrairement à la zone 1, les villages ne sont pas situés dans la cuvette 
mais proches de la Nationale 7. Ils se situent tous entre la rivière "Nam Mat" et la 
route. Les sols, fertiles, sont issus de karsts. Comme pour la zone nord-ouest de la 
cuvette, les systèmes de culture sont basés sur la riziculture de bas-fonds et 
l’arboriculture, notamment dans la partie proche de la route où se trouvent de 
petites bananeraies. De nombreuses parcelles sont clôturées et certaines 
personnes commencent à cultiver sur les pentes (début de saturation foncière ?). 
Les villages de Ban Houat (Laoloums, auto allocation des terres) et Ban Tatnay 
seront visités. 
 
Zone 4 : Axe de la Nationale 7 : 
Le paysage et les sols sont les mêmes que dans la zone 2. Les cultures 
commerciales sont importantes : tek, bananes, piment… car la vente de ces 
cultures commerciales semble être favorisée par la présence de la route nationale 
7. Il semble que les gens n’ont que peu accès à des rizières de bas-fond et doivent 
mettre en valeur des sols plutôt dégradés sur les pentes des collines présentes 
dans cette partie de la cuvette. 
Les villages de Phiengchan (Laoloums, intervention des projets CMI et 
LEAPS) et de Dong kang muang (Dochkham) (Laoversants majoritaires, 
intervention des projets IFAD et MAG) ont été enquêtés. 
 
Zone 5 : Nord du district-axe de la Nationale 6 
Le paysage est montagneux, l’altitude est comprise entre 1100 et 1400 m, 
avec de fortes pentes. Nous sommes sur socle cristallin (schistes majoritaires avec 
quelques intrusions de granites). Sur ces sols acides, les agriculteurs pratiquent le 
plus souvent l'abattis brûlis avant la mise en culture des parcelles de pente en riz 
pluvial ou en maïs. 
Nous avons choisi d’enquêter les 4 villages suivant : Ban Souanmone 
(Hmongs majoritaires, allocation des terres en cours, intervention du projet IFAD), 
Ban Keoleuk (Laoversants majoritaires, allocation des terres terminée, 
intervention du projet NIWMAP), Thanto-Tantlot (Hmongs majoritaires, allocation 
des terres, intervention du projet NIWMAP), Ban Thanchong (Laoversants 
majoritaires, allocation des terres terminée, intervention du projet NIWMAP). 
 
Au total, 19 villages répartis sur 5 zones, ont été enquêtés dans le district Kham. 
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1.2.3- District de Nonghet 
Cinq zones ont été identifiées sur le district de Nonghet (littéralement "étang du 
rhinocéros").  
 
Zone 1 : Axe de la Nationale 7, de Nam Men à Pha kae Tay (sortie de la 
cuvette de Kham) 
Nous sommes dans un relief très marqué de montagne, sur des sols 
karstiques avec plus ou moins d'intrusions de roches cristallines. 
Les agriculteurs pratiquent le plus souvent l'abattis brûlis pour la culture de maïs et 
de riz pluvial. Il faut noter que les surfaces mises en culture avec du maïs 
semblent en baisse par rapport à 2001 (mission pour l'étude de faisabilité, 2001). 
3 villages ont été enquêtés sur cette zone :  
-   Ban Nam Men (où la défriche brûlis est très pratiquée à proximité du village, 
lao versants, intervention des projets UNDCP, IFAD et NIWMAP) 
- Pha Kae Tay (village carrefour). On retrouve sur le terroir villageois un 
mélange de karsts et de schistes (présence de schistes bitumineux).  
- Ban Pha Kae Neua (Hmongs, intervention des projets UNDCP et IFAD). 
 
Zone 2 : Nord de Pha Kae Tay 
Dans cette zone sur socle cristallin nous observons de nombreux abattis 
brûlis sur les pentes. Les agriculteurs n’ont pas accès à des surfaces de bas-fond 
ou de rizières hautes. Les villages, éloignés de la route, ont tendance à s’en 
rapprocher. Nous avons retenu 2 villages.  
Ban Kho mon (Kheo ha, Laoloums), Ban Keokong (Hmongs, intervention du 
projet UNDCP). 
 
Zone 3 : Sous district de Phakboun 
Les villages retenus sont groupés au bord de la route. Ils précèdent une 
partie du district moins densément peuplée jusqu’à Nonghet. 
Ban Nongkop (Hmongs, allocation des terres terminées, intervention des projets 
IFAD, FLSP et UNDCP), Ban Yod Houy (Hmongs, intervention du projet UNDCP) 
et Ban Kang pha nian (Hmongs, allocation des terres terminée, intervention des 
projets IFAD, FLSP et UNDCP). 
 
Zone 4 : Périphérie de Nonghet 
Nonghet et ses alentours se situent sur sols karstiques. 
Le village de Nonghet a été enquêté afin de comprendre l’influence du marché le 
plus important du district sur les autres villages. 
Le village de Ban Houay Ki ling gnai (Hmongs, intervention des projets IFAD, 
UNDCP et FLSP), situé sur la zone nord de Nonghet, dans la partie du territoire 
touchée par le projet UNDCP, a été enquêté. 
Dans la partie ouest, avant Nonghet, nous avons retenus et enquêtés les villages 
de Phaklak (Hmongs, allocation des terres terminées, intervention des projets 
IFAD, FLSP et UNDCP) et de Nongxang (allocation des terres terminée, 
intervention des projets IFAD et UNDCP). 
Dans la partie sud de Nonghet, nous avons également retenu les villages de Ban 
Pha ven (Hmongs, intervention du projet UNDCP) et de Dindam (Laoversants, 
intervention du projet UNDCP), proche de la frontière vietnamienne. 
 13
Zone 5 : Sous district de Sandon 
Nous sommes dans une partie du district, éloignée de la route et où nous 
rencontrons majoritairement des villages Hmongs. C’est aussi un site 
d’intervention du projet UNDCP. Sur cette partie du district, située au nord de la 
nationale 7, nous avons retenus les villages de Keo Pha tou (Hmongs, allocation 
des terres, intervention des projets FLSP et UNDCP) et de Tam Khou.  
 
Au total, 16 villages répartis sur 5 zones, ont été enquêtés dans le district Nonghet. 
 
1.3- Les enquêtes villages rapides (phase 3) 
 
Cette phase a duré trois semaines. L'encart ci-dessous reprend les 
principales informations recherchées lors des enquêtes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le traitement de cette information doit permettre de décrire la diversité des 
situations de production intra et inter districts (synthèse sur les grandes tendances 
observées en cours d'élaboration).  
Le traitement de ces données a surtout permis de définir les villages 
retenus pour la réalisation des enquêtes approfondies (voir chapitre suivant). 
 
1.4- Les enquêtes villages approfondies (phase 4) 
 
Cette phase, en cours de réalisation, devrait durer 3 à 4 semaines. Les 
objectifs et produits attendus de ces enquêtes sont rappelés dans l'encart ci-
dessous.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zonage : caractérisation des unités de paysage ; 
Schématisation (transects) des unités et de leurs utilisations ; 
Diversité et importance des SP (nombre de familles par système). 
 
3- Enquêtes villages rapides  
Niveau : zones d’étude 
Attente : 
 données statistiques générales du village (nombre d’habitants et flux démographique, 
populations allochtones et autochtones, diversité des productions, cheptel, infrastructures, 
projets, programme d’allocation des terres, tensions visibles, dynamique) ; 
 présentation du projet au niveau du village ; 
4- Enquêtes villages approfondies  
Niveau : 18 villages retenus 
Attente : 
 Historique (grands événements) ; 
 Zonage agro-écologique ; 
 Diversité des systèmes de production (SP) ; 
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La synthèse des enquêtes villages doit permettre d'établir : 
 
 Des monographies villageoises. 
Les villages peuvent être comparés et les similitudes ou les particularités sont 
mises en évidence. 
 
 Les dynamiques propres au village en terme de :  
o systèmes de production, (abattis brûlis itinérants, fixés, mécanisés, 
périmètre irrigué).  
o groupes d’entraide, de travaux collectifs, de gestion collective de 
certaines parties du territoire.  
o finalité de l’élevage : thésaurisation ou intégration aux marchés. 
o assurance de l’autosuffisance alimentaire. 
 
 L’analyse agro-socio-économique : calendriers d’activités : calendriers 
culturaux ; calendriers d’élevage ; calendriers de cueillette (prélèvement dans les 
forêts des espèces, par saison). 
 
 
22 villages sur l'ensemble des trois districts ont été retenus pour ces 
enquêtes (au lieu des 18 initialement prévus dans la méthodologie).  
 
Différents facteurs sont intervenus pour le choix de ces villages : 
o représentation maximale de la diversité des zones écologiques identifiées, 
o réceptivité et intérêt affiche par les autorités villageoises lors des premières 
enquêtes, 
o options agricoles visibles (orientation maraîchage ou élevage etc.), 
o contexte social (installation plus ou moins récente du village, diversité 
ethnique...), 
o éléments économiques (accessibilité du village, proximité de marchés etc.). 
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1.4.1- Villages retenus pour le district de Pek 
 
Sept villages seront enquêtés sur le district de Pek recoupant 7 des 9 zones 
identifiées. Une présentation succincte de ces villages est faite ci-dessous. Une 
partie des données issues du traitement informatique est fournie en annexe 8. 
 
Villages  Critères de sélection des villages 
DONG 
(ZONE 1) 
 Situation démographique singulière : gros village (près de 130 familles et 650 hab) d'installation récente 
(10 ans pour le quartier au bord de la N7) qui semblerait correspondre à un déplacement récent de 
populations vers la N7 (Laoloum, Laoversant et Hmong présents). 
 Atouts : surface villageoise importante (2600 ha dont 2100 de pâturage et forêt), proximité de 
Phonsavanh et passage de la N7 permettant d'écouler les productions : riz (surfaces de rizière 
importantes : 100ha), mais, piments et poissons (nb d'étangs important) 
 Autre : Allocation des terres et plan d'utilisation des sols (réalisation : NAWACOP) et chef de village 
dynamique 
KHAY 
(ZONE 2) 
 Village Laoloum réinstallé après la fin de la guerre du Vn (30 ans, zone très bombardée) 
 Atouts : surfaces de pâturage (2600 ha forêt+ pâturage)et de rizières importantes (1,5 ha/fam, vallée de 
la nam Ngeun).  
 Inconvénients : pâturages très dégradés, accès difficile pendant la saison des pluies 
 Autre : riz de bas-fond (peu de surfaces en pluvial), élevage de volailles développé 
XOY NAFA 
(ZONE 4) 
 Village Laoloum également réinstallé après la fin de la guerre du Vietnam (28 ans) 
 Atouts : nouvelle piste (IFAD 2001) permettant un accès facile à Phonsavanh, nouveaux aménagements 
rizicoles en cours (projet CMI), surfaces de pâturage (1450 ha forêt + pâturage) et de rizières 
importantes (1,25 ha/fam). 
 Importance des élevages de gros ruminants (680 têtes gros bétail; 9,1 tête/fam en moyenne, ratio le plus 
important des villages enquêtes sur Pek) et de volailles. 
KHOU 
(ZONE 5) 
 Vieux village (120 ans) à pluralité ethnique (Laoloum, Laoversants et Hmong représentés). Peu peuplé (234 
hab.) à lier sans doute à une surface villageoise relativement faible (230 ha) 
 Atouts : situation sur Karst (bons sols), proximité de Phonsavanh (marché) 
 Inconvénients : accès peu facile en saison des pluies, vallée étroite (riziculture bas-fond limitée d'où 
présence de défriche brûlis) 
 Productions : diversification maraîchère (oignons, ail, légumes), élevage de volailles très développé (38,5 
bêtes/fam en moy); pisciculture également importante  
 Autre : Allocation des terres, structures sociales importantes (4 associations, 1 coopérative), peu de 
motoculteurs en comparaison des autres villages (travail du sol au buffle) 
POUHOUM 
(ZONE 6) 
 Vieux village Laoloum (100 ans) faiblement peuplé (222 hab, ce qui pourrait expliquer la présence de main 
d'œuvre salariée) 
 Accès facilité par une piste neuve (IFAD) mais distance certaine de Phonsavanh (30' en voit.) 
 Présence de rizières hautes avec problème de maîtrise de l’eau 
 Production de riz et maraîchage de contre saison (concombre, piment); élevages de gros ruminants et de 
volailles également importants 
 Disponibilité des autorités villageoises 
NAHOY 
(ZONE 8) 
 Village mixte de Laoloums et de Hmongs (récemment arrivés) 
 Situation privilégiée sur la N7 allant à Vientiane et proximité de Phonsavanh 
 Zone de pâturage importante (900 ha) mais très dégradée 
 Production de riz et de maraîchage (ail, vigna); élevages de gros ruminants et de volailles également 
importants 
TATCHOK 
(ZONE 9) 
 Gros village (730 hab, 135 familles) pluriethnique (3 ethnies), récent (en 1975), sur la N7.  
 Particularités : espace villageois limite (280 ha, mais près de 90% de la surf est cultivée); situation sur 
karst permettant la production et la vente de mais (culture dans bas-fonds 
 Système riz/mais dominant; présence de chevaux (25 têtes) et élevage caprin (20 têtes) 
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1.4.2- Villages retenus pour le district de Kham 
 
Huit villages seront enquêtés sur le district de Kham sur les 5 zones 
écologiques. Une présentation succincte de ces villages est faite ci-dessous. Une 
partie des données issues du traitement informatique est fournie en annexe 9. 
 
Villages  Critères de sélection des villages 
HOK      
(ZONE 1) 
 Vieux village Laoloum (100 ans) assez fortement peuplé (570 hab, 98 fam) pour une surface de rizière 
limitée (58 ha) 
 Mise en culture des karsts en bordure de village (cultures de défriche brûlis) avec diversification des 
cultures (ail, concombre, bananes) 
 Pisciculture (108 étangs) et élevage de volailles importants 
 Proximité du marché de Kham 
LE          
(ZONE 2) 
 Village Laoloum après guerre (28 ans) moyennement peuplé 
 Proximité du marché de kham mais accès peu facile (cours d'eau à traverser) 
 Sols moins riches que dans la zone 1 (zone sur grès) avec présence de nombreuses rizières hautes ou 
l’eau n'est pas maîtrisée 
 Systèmes riz/ maraîchage (piment, ail); élevage imp. de chevaux et de volailles  
LENG     
(ZONE 2) 
 Vieux village (190 ans) pluriethnique (3 ethnies) fortement peuplé (560 hab, 116 fam) sur lequel une 
allocation des terres a déjà été effectue 
 Inconvénients majeurs : une surface villageoise très limitée (200 ha) limitant élevage des gros 
ruminants et un accès difficile au village en saison des pluies 
 Système riz/mais (pour la vente)/maraîchage (ail et piment) 
HOUAT 
(ZONE 3) 
 Vieux village Laoloum (130 ans) peu peuplé (250 hab.)  
 Particularités : situation en pleine cuvette, aucune intervention de projets, auto-allocation des terres 
par les villageois, accès difficile, dynamisme des autorités villageoises 
 Système riz/mais/maraîchage (ail, banane et piment); élevages de porcs et de volailles imp. 
PIENGCHAN 
(ZONE4) 
 Village Laoloum d'après guerre (30 ans) situé sur la N7 
 Espace villageois et cultural limités (184 et 81 ha respectivement) d'où une orientation vers des 
cultures commerciales à forte valeur ajoutée : piment, ail (utilisation d’insecticides) et bananes; 
élevage de pigeons 
DONGKANG 
MUANG 
(DOCHKHAM) 
(ZONE 4) 
 Village d'installation récente (près de 10 ans), déplacement de populations vers la N7? (Hmong et 
Laoversants) 
 Espace villageois et cultural très limités (118 et 38 ha respectivement) d'où une orientation vers des 
cultures commerciales a forte valeur ajoutée : bananes, piment; culture également de tubercules 
KEOLEUK 
(ZONE 5) 
 Partie nord du district, bassin versant de la Nam neun, accessibilité bonne (N6) mais possibilités 
d'écoulement des productions limitées (éloignement des marchés)  
 Village Lao versant et Laoloum installés depuis moins de 20 ans. 
 Surface villageoise très importante (plus de 3000 ha) mais peu de surface cultivable (<3%)  
 Accès aux rizières limité (3,5 ha) d'où abattis brûlis et surface en pluvial très imp. 
 Système riz/mais/manioc et élevage de gros ruminants en extensif (moy de 6,5 têtes gros 
bétail/fam; surf de forêts et de pâturage très importantes); présence de chevaux et d'élevage et 
de caprins 
 Allocation des terres (projet NIWMAP) 
THANTO-
THANLOT 
(ZONE 5) 
 Dynamique identique à celle de Keoleuk mais populations Hmong et Laoversants. 
 Elevage de gros ruminant plus limite (1,3 têtes/fam en moy) compte tenu de surfaces plus faibles en 
forêt et pâturage 
 Diversification maraîchère plus importante (gingembre, asperge), allocation des terres  
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1.4.3- Villages retenus pour le district de Nonghet 
 
Sept villages seront enquêtés sur le district de Nonghet recoupant les 5 
zones. Une présentation succincte de ces villages est faite ci-dessous.  
 
Villages  Critères de sélection des villages 
NAM MEN 
(ZONE 1) 
 Gros village Lao versant (528 hab, près de 100 familles) installe à la fin de la guerre (en 1968) sur la 
N7 
 Particularités : situation sur karsts, au sortir de la cuvette de Kham (plus grande proximité de Kham 
que de Nonghet, production, comme sur Kham, de piments), grandes surfaces d'abattis brûlis en 
bord de route, présence de plusieurs projets (4). 
PHAKAE TAY 
(ZONE 1) 
 Enquête en cours de traitement 
 Gros village carrefour entre la N7 et la zone nord du district, marché imp. sur le village 
 Ethnie Hmong majoritaire 
 Diversité de situations pédologiques (présence de schiste bitumeux et de karst) 
KHOMON 
(ZONE 2) 
 Village existant depuis 1964 mais installation plus récente de Laoloum 
 Accès difficile au village. 
 Particularités : espace villageois limité (123 ha dont moins de 50% cultivable) ce que pourrait expliquer 
le faible peuplement (moins de 150 hab, 26 fam); absence par ailleurs de bas-fond d'où importance 
de l'abattis brûlis (2,15 ha en moy/fam). 
 Elevage important de caprins (150 têtes) et de volailles.  
NONGKOP 
(ZONE 3) 
 Village Hmong de taille moyenne (66 fam) installé récemment (16 ans) sur la N7 
 Particularité : orientation marquée vers les activités élevage : gros bétail (6,1 tête/fam en moy, 
élevage permis par plus de 500ha de forêt et pâturage sur le village), porcs (8,3 tête/fam), volailles 
(12,1 tête/fam) et élevage caprin. 
 Intervention du projet FSLP pour une amélioration de l'offre fourragère 
NONG XANG 
(ZONE 4) 
 Village Hmong installé il y a 30 ans sur la N7 
 Atouts : surfaces en jardins importantes (6,7 ha), proximité du marché de Nonghet (écoulement des 
fruits, des animaux), allocation des terres déjà réalisée 
 Inconvénients : peu de rizières (5 ha) d'où des surf en pluviales importantes (1,25 ha/fam) 
DINDAM 
(ZONE 4) 
 Petit village Laoversant (moins de 200 hab) s'étant déplacé autour de la N7 trois fois lors de ces 20 
dernières années. 
 Surfaces de maïs importantes; maïs en grande partie écoulée vers le Vietnam proche. 
KEOPATHOU 
(ZONE 5) 
 Vieux village Hmong (80 ans) relativement peuplé (535 hab. pour près de 80 familles) 
 Situation sur Karsts, village éloigne de la N7 
 Particularité : implantation de nombreux projets ayant pour objectifs la lutte contre la production 
d'opium (UNDCP, IFAD, projet lao-viet) d'où : des aménagements récents (piste et rizières) un appui 
pour la diversification des cultures (fruits, asperges) et élevage (gros ruminants, porc, volailles, 
caprins...). Allocation des terres également réalisée. Entrées d'argent extérieures importantes 
(USA)? 
 Dynamisme des autorités villageoises 
 
Une partie des données brutes est fournie en annexe 10. 
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1.5- L'identification des exploitations pour les enquêtes 
approfondies (phase 5) 
 
Durée prévisionnelle : 1-2 semaines ; 1 jour par village ; 5 a 6 villages par 
district. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Validation de la diversité des situations de productions;  
Elaboration d'une liste d’exploitations pour chaque type identifié. 
 
choix d’exploitations pour la phase 6 
 
1.6- Les enquêtes exploitations approfondies et analyse agro-
économique (phase 6) 
 
Durée prévisionnelle : 2 mois (environ), à raison d’une journée par 
exploitation pour 4 à 5 exploitations retenues par village selon la diversité des 
systèmes de production. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonctionnement des différents syst. de production au sein des exploitations agricoles. 
Meilleure appréhension de la réalité des contraintes des exploitations 
Identification des exploitations présentant des systèmes où des techniques de semi-
direct seront les plus susceptibles d’être intégrées. 
Sélection d’exploitations pour le suivi de campagne des exploitations. 
 
5- Enquêtes exploitations rapides  
Niveau : les autorités des villages retenus pour chaque district 
Attente : 
 Présentation de la diversité des systèmes de production (SP) du village telle que perçue par le projet; 
 Validation (ou non-validation)/ apport de compléments à la liste des SP  par les autorités villageoises; 
 Elaboration d'une liste d’exploitations pour chaque type identifié. 
6 Enquêtes exploitations approfondies et analyse agro-économique  
Niveau : les exploitations des villages retenus pour chaque district 
Attente : 
 Approfondissement du fonctionnement des exploitations (SP), des systèmes de culture et d’élevage ; 
 Productivité de la terre et du travail ; 
 Historique des familles ; 
 Objectifs des chefs d’exploitations ; 
 Monographies villageoises 
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2. LES ESSAIS THEMATIQUES 2003 
 
 
 Compte-tenu du lancement tardif des activités sur la province de Xieng 
Khouang (démarrage initial prévu au 1er janvier 2003, démarrage effectif début 
mai), la mise en place de parcelles d'essais paraissait compromise pour 2003. 
Cependant, du fait d'un déficit pluviométrique important et généralisé en ce début 
de saison des pluies (cf. données pluviométriques pour le district de Kham en 
annexe 11), semis et repiquages ont été décalés dans les trois districts (3 à 5 
semaines selon les SAF des différents districts). Ce retard, préjudiciable pour les 
agriculteurs, nous a cependant permis d'installer, pour l'ensemble des trois 
districts, une trentaine de petits essais simples en milieu paysan.  
 
 Plusieurs objectifs sont poursuivis au travers de ses essais : 
 
1- Compléter le diagnostic agro-socio-économique en cours 
 Il s'agit pour le projet de tester, dans les villages où sont réalisés ces 
essais, la réactivité des personnes vis à vis d'une innovation technique simple : 
degré d'intérêt et de participation effective de l'agriculteur concerné par l'essai, 
réactions du voisinage et du village, positionnement vis à vis du projet (qui prend 
quoi en charge ?) etc...  
Ces essais permettent par ailleurs de faciliter (et de légitimer) le travail d'enquête 
réalisé : mise en place des essais en parallèle des enquêtes villages, suivi des 
essais projet en parallèle du suivi des exploitations ciblées... 
 
2- Former l'équipe technique 
 Paramètre important, ces essais permettent de tester et de former l'équipe 
terrain aux modalités (et difficultés) de réalisation d'essais en milieu réel : repérage 
des parcelles et des situations culturales, modalités de prise de contacts et 
d'explications des objectifs des essais auprès des agriculteurs, organisation 
logistique pour les mises en place, mesures parcellaires et suivi, etc... 
 
3- Tester et multiplier le matériel végétal disponible 
 Une liste du matériel végétal utilisé est donnée en annexe 12. Ce matériel 
provient de la province de Sayabouri (tests et multiplication par l'équipe 
CIRAD/NAFRI dans le cadre du Prodessa), de la station de Napok (station du 
NAFRI aux environs de Vientiane) ou d'Australie (fourrages commandés auprès de 
SAUERS). 
 L'objectif premier est de voir comment réagissent et se développent 
différentes collections variétales (céréales, légumineuses, fourrages) dans 
diverses conditions pédo-climatiques.  
 La production locale de semences est également un objectif important du 
projet. L'autonomisation vis à vis du matériel végétal utilisé dans les essais est un 
paramètre important de pérennisation des activités (coûts d'importation et/ou de 
transport des semences très élevés).  
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4- Discuter avec les agriculteurs et préparer 2004... 
 Au travers des visites qui pourront s'organiser sur les parcelles (voir 
calendrier d'activités en conclusion), ces essais serviront d'outils de discussion 
avec les différents partenaires (DAF, SAF, projets, agriculteurs...) et permettront 
de construire les thèmes de recherche et les partenariats ultérieurs. 
 
 
 Ces essais sont organisés autour de six thématiques de recherche (voir 
tableau récapitulatif en page 22).  
 
1- Essais variétaux sur riz 
 Le riz est la principale culture pratiquée sur les districts de Pek et de 
Kham. Son importance est également considérable sur le district de Nonghet.  
Beaucoup de projets s'intéressent actuellement à l'amélioration variétale pour les 
zones de bas-fonds (Lao-Irri, projets nationaux). L'objet n'est pas ici de se 
substituer à cette recherche existante mais d'apporter un complément dans le 
cadre de situations culturales sur lesquelles moins de travaux ont été réalisés: 
zones de piedmonts ou de pentes fortes, rizières hautes pour lesquelles la gestion 
de l'eau est problématique et ou la culture de riz classique (pépinières et 
repiquage) est chaque année incertaine (forte dépendance vis à vis du niveau des 
précipitations). 
 L'approche est, pour cette année, très variétale (test et multiplication de 
variétés de riz dites "mixtes", c'est à dire capables de se développer aussi bien en 
condition strictement pluviale qu'en condition irriguée - avec présence d'une lame 
d'eau temporaire) mais avec comme objectif de travailler plus précisément sur le 
système de culture dans son ensemble dès l'année prochaine.  
 Ces variétés mixtes, développées par le CIRAD et le NAFRI dans la 
province de Sayabouri, sont inconnues dans la plupart des zones mais existent 
déjà dans certains lieux (cuvette de Muang Kham). Deux variétés locales ("Khao 
xiou" et "Khao Dam") ont ainsi été identifiées. L'une d'elle ("Khao xiou") a été 
envoyée dans la province de Sayabouri pour comparaison avec d'autres variétés  
 Près de 5000 m2 de collections variétales ont pu être installées sur les 
trois districts (12 personnes, dans 8 villages). 
 
2- Diversification culturale et/ou variétale 
 Deux situations se sont présentées lors des installations réalisées : la 
première correspond à une situation de diversification culturale dans certaines 
zones où la culture n'est pas (ou plus1) présente. La deuxième correspond à une 
diversification variétale par rapport à une production déjà existante, les cultures de 
sorghos et de sojas existant, par exemple, d'ores et déjà dans les systèmes de 
production Hmongs. Le sorgho (variétés à petits grains) est cultivé pour sa tige qui 
est consommée semble-t-il comme la canne à sucre. La farine de soja est utilisée, 
elle, pour la confection des gâteaux qui seront consommés lors des fêtes 
traditionnelles Hmongs. 
                                            
1
  Cas du  village de Tatnay, district de Kham, où la culture de sorgho était pratiquée jusqu'en 1999 
mais où la culture a disparu suite à une mauvaise conservation des semences. Idem pour le soja 
sur le village de Leng, où, à la suite d'attaques parasitaires importantes, la culture a disparu faute 
de récolte. 
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 Si le riz (ou le maïs, selon les zones) domine dans les bas-fonds ou sur 
les pentes, les piedmonts et jardins sont les lieux privilégiés pour la diversification 
des cultures (fruitiers, tek, bananiers, piments, légumes etc. se retrouvent, par 
exemple, sur Kham sur les piedmonts). Les essais ont donc été principalement 
concentrés sur ces deux espaces. 
 Près de 1,3 ha de céréales à "canne" (sorgho, mil, maïs) et de 
légumineuses (sojas, vignas, haricots) ont pu être installées sur les trois districts 
(17 personnes, dans 8 villages). 
 
3- Association culturale 
 Les associations rencontrées en milieu paysan concernent 
essentiellement le maïs: maïs/cana, maïs/courge et plus rarement maïs/soja ou 
maïs/haricot. Le riz est également parfois associé à des cucurbitacées 
(concombre, melon) mais les surfaces observées restent dans tous les cas faibles. 
Une association bien gérée d'un maïs avec une légumineuse volubile et rampante 
pourrait cependant répondre favorablement à un certain nombre de contraintes 
que rencontrent les producteurs: sécurité alimentaire, maîtrise de l'enherbement, 
gestion de la fertilité des sols, érosion... 
 Le démarrage tardif des activités sur la zone n'a pas permis d'identifier un 
grand nombre de parcelles pour lesquelles une association maïs/légumineuse était 
envisageable (beaucoup de maïs -variétés précoces semées sur la zone- déjà trop 
développés). Deux agriculteurs seulement ont pu être associés à ces essais (1300 
m2) mais ce thème est sans doute l'un des plus porteurs dans le cadre d'une 
recherche pour l'amélioration des pratiques agricoles paysannes. 
 
4- Mode de préparation du sol 
 Deux essais comparant système traditionnel (labour +/- suivi d'un passage 
de herse) à un labour chimique (passage d'herbicide) ont été conduits dans deux 
villages. Ces essais ont volontairement été limites pour cette campagne, le projet 
souhaitant avant tout insister sur les aspects de formation et d'information vis à vis 
des produits utilisés, des avantages et inconvénients de ce type de technique, des 
modalités de traitement etc... 
 
5- Fumure 
 Des essais de comparaison entre différents niveaux de fertilisation ont été 
réalisés sur 5 parcelles, dans 5 villages. 
Trois niveaux de fumure ont été envisagés pour les espèces cultivées: 
 F0= pas de fertilisation, témoin 
 F1= fertilisation moyenne, 60N-60P-60K/ha soit 400 kg de NPK 15-15-
152/ha; fertilisation réalisée pour moitié lors du semis et pour moitié lors du 
tallage des céréales. 
                                            
2
 NPK 15-15-15, production lao-japonnaise de 2001 (subventions Japon), 336 000 kips/100kg, soit 
320 USD/Tonne, achetée sur le marche de Kham; Compte tenu de l'age des sacs (qualité des 
éléments fertilisants restants après 2 ans?), le projet a préféré importer de l'engrais du Vietnam 
(NPK 8-10-3, 133 USD/T); certains essais ont donc été conduits avec la formulation la plus proche 
du F1 souhaité, à savoir 56N-70P-21K/ha obtenu avec 700 kg de NPK 8-10-3/ha. 
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 F2= fertilisation forte, 120N-120P-120K/ha soit 800 kg de NPK 15-15-15/ha; 
fertilisation épandue en deux fois (comme pour F1).  
Cette dernière fertilisation est conçue pour voir le potentiel productif des 
variétés en condition de fertilité forte. Elle doit également permettre d'assurer une 
production importante de semences (objectif de multiplication du matériel végétal) 
en prévision de la prochaine campagne. 
 
Deux niveaux de fumure ont été envisagés pour les collections fourragères: 
 F0= pas de fertilisation, témoin 
 F1'= fertilisation moyenne, 65 unités de P2O5 /ha soit 400 kg de thermo-
phosphate (16,5%)/ha; épandues au semis. 
 
 Dans le district de Pek, ce thermophosphate pourrait permettre (essais et 
analyse économique à mettre en place) de redresser à faible coût3 l'acidité des 
sols (sols du plateau de la plaine des jarres) et de corriger les carences en 
phosphore, permettant ainsi la mise en culture de surfaces importantes. 
 
 
6- Fourrages 
 Près de 4000 m2 de collections fourragères ont été installées jusqu'à 
présent sur les trois districts (4 personnes, dans 4 villages; d'autres mises en place 
sont prévues pour le mois d'août). 
 L'élevage, qu'il soit de gros ruminants ou d'animaux destinés à des filières 
plus courtes (volaille, porc, poisson), apparaît comme un paramètre déterminant 
des systèmes de production de ces zones de montagnes. Beaucoup de projets 
soutiennent ou ont soutenus le développement de l'élevage par le biais du crédit 
(IFAD, NAWACOP, UNDCP, NIWMAP), des soins vétérinaires (IFAD, NIWMAP) 
ou d'appuis à la mise en place de parcelles fourragères (NAWACOP, FLSP).  
 Le projet s'intéresse également à la question de l'augmentation de l'offre 
fourragère pour les animaux, mais dans le cadre d'une approche différente: 
essayer de concevoir le problème de l'alimentation du bétail non pas dans une 
approche filière (l'animal seul: ses soins, son fourrage...) mais dans le cadre plus 
général du fonctionnement de l'exploitation: comment produire plus de fourrages 
sur les parcelles cultivées? Comment mieux intégrer les activités d'agriculture et 
d'élevage? 
 
 
 Le tableau de la page suivante reprend les différents thèmes et essais mis 
en place sur les 3 districts lors de cette première phase d'activités. 
 
 Un exemple d'essai croisant les thèmes 1, 4 et 5 est présenté en annexe 
13 (protocole et plan parcellaire pour un essai "riz" sur le village de Pou Houm, 
district de Pek). Un deuxième exemple d'essai sur céréales et légumineuses 
(thèmes 2 et 5 associés) est présenté en annexes 14 (parcelle sur Nong Xang, 
district de Nonghet). 
 
                                            
3
 Thermophosphate vietnamien (16,5%): 120 USD/Tonne, rendu Laos. 
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district zone  village
Pek 6 Phou Oum Comparaison de 14 var. de riz mixtes 1 1 700 23-juin
Pek 4 Xoy/Nafa Comparaison de 5 var. de riz mixtes 1 500 03-juil
Kham 2 Do Comparaison de 7 var. de riz mixtes 1 900 07-juil
Kham 3 Napai Comparaison de 4 var. de riz mixtes 2 530 28-juin
Kham 3 Tatnay Comparaison de la var. 8FA 67-5 avec 1 var. locale 3 200 01-juil
Kham 2 Le Comparaison de la var. 8FA 67-5 avec 2 var. locales 1 200 27-juin
Pentes fortes, 
karsts + granites Nonghet 1 Nam men
Comparaison de 5 var. de riz (pluvial et 
mixte) 1 140 20-juin
Pentes fortes, 
schistes Kham 5
Thanto-
Thanlot
Comparaison de 6 var. de riz (pluvial et 
mixte) 2 fin juin
3 7 8 12 4 170
paturage 
compacte,           
sol acide
Pek 1 Dong
Collection de sorghos (5 varietes) et de 
légumineuses (5 var: 1 soja, 3 vigna, 1 
haricot)
1 1 200 28-juil
jardin Pek 1 Dong Introduction variétale de legumes (2 var.)                         1
Piedmont Kham 2 Nadou/Xay Introduction variétale de sorgho et de sojas (2 var.)                         4
Piedmont Kham 2 Na Oung Introduction de sorgho (2 var.)                         1 12-juil
Piedmont Kham 2 Boum long Collection de cereales (7 var: sorghos, mil, 
mais) et de légumineuses (16 var) vill. 3 000 31-juil
Piedmont Kham 3 Houat Collection de cereales (16 var: sorgho, mil, 
mais) et de légumineuses (21 var) 1 5 300 08-juil
Piedmont Kham 3 Tatnay Re-introduction de sorgho (2 var) et de vigna (2 var) 4 100 14-juil
Pentes fortes, 
schistes Kham 5
Thanto-
Thanlot
Comparaison variétale sur mil et sorgho (4 
var.)      2 fin juin
Piedmont Nonghet 4 Nong xang Collection de cereales (15 var: sorgho, mil, 
mais) et de légumineuses (14 var) 1 2 700 01-juil
jardin Nonghet 4 Nong xang Collection de légumineuses (7 var: 4 soja, 2 
vigna, 1 haricot) 1 380 16-juil
3 5 8 17 12 680
Piedmont Kham 4 Gnoumtong Association maïs + vigna noir 1 900 28-juin
Piedmont Nonghet 1 Nam men Association maïs + légumes (3 var) 1 350 03-juil
2 2 2 2 1 250
rizière haute Pek 6 Phou Oum Comparaison labour+herse avec passage d'un herbicide total 1 1 700 23-juin
Piedmont Kham 3 Houat Comparaison labour avec passage d'un herbicide total 1 2 700 08-juil
2 2 2 2 4 400
rizière haute Pek 6 Phou Oum
Test de 3 niveaux de fumure sur riz:       F0= 
sans ferti, F1= 60-60-60 NPK/ha,    F2= 120-
120-120 NPK/ha
1 1 700 23-juin
paturage compacte Pek 1 Dong Test de 2 niveaux sur sorgho et leg.:      F1= 56-70-21 NPK/ha, F1'= 65 P2O5/ha 1 1 200 28-juil
Piedmont Kham 3 Houat Test de 2 niveaux de fumure sur collect.: F0= sans ferti, F1= 56-70-21 NPK/ha 1 2 700 08-juil
Piedmont Nonghet 4 Nong xang Test de 2 niveaux de fumure sur collect.: F0= sans ferti, F1= 60-60-60 NPK/ha 1 2 700 16-juil
paturage compacte Pek 2 Khay Test de 2 niveaux sur fourrages:                F0= sans ferti, F1'= 65 P2O5/ha 1 1 000 28-juil
3 5 5 5 9 300
paturage Pek 4 Xoy/Nafa Test d'implantation de 8 varietes 1 1 750 08-juil
paturage Pek 2 Khay Test d'implantation de 5 varietes 1 1 000 28-juil
Piedmont Kham 3 Houat Test d'implantation de 3 varietes 1 450 06-juil
Piedmont Nonghet 4 Nong xang Test d'implantation de 5 varietes 1 500 28-juil
3 4 4 4 3 700
TOTAL
Piedmont
TOTAL
rizière haute, pbe 
gestion de l'eau
TOTAL
Théma- 
tique
Situation 
culturale
Date 
semis
TOTAL
Essais 
variétaux 
riziculture
Diversi- 
fication 
culturale
Fumure
Fourrages
TOTAL
TOTAL
Mode 
prepa. du 
sol
Association 
culturale
localisation
essai réalisés Nbe pers.
surf. 
(m2)
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3. LES FORMATIONS 
 
 Le lancement du diagnostic, les mises en place et le suivi des parcelles 
ont occupé la majeure partie de l'équipe lors de ces premiers mois. La formation et 
l'information sur les activités du programme restent néanmoins une priorité pour 
les mois à venir.  
 
 En terme d'information.... 
 
 Une présentation powerpoint des objectifs du projet, des bases de 
l'agro-écologie et des acquis existants dans ce domaine a été réalisée lors de 
l'atelier du 30 Avril devant les représentants de la province et des districts, des 
services agricoles (province et districts) et du comité du plan. 
 
 Des plaquettes (en lao) reprenant la programmation technique du 
programme ainsi que des fiches techniques (en lao) présentant les acquis du 
travail réalisé sur Sayabouri ont été distribuées aux services agricoles provinciaux 
et à ceux des districts ainsi qu'aux projets rencontrés intervenant sur la zone 
(NAWACOP, FSLP, Lao-Irri). 
 
 En terme de formations... 
 
 L'ensemble de l'équipe technique se forme en continue depuis deux 
mois dans le cadre des activités du projet. Différents domaines de connaissances 
ont été abordés: 
 
1- Diagnostic agraire 
 La réalisation du diagnostic agro-socio-economique a permis de former 
l'équipe sur: 
• l'approche méthodologique et les termes techniques afférents (notamment 
pour les interprètes), 
• la lecture de cartes et de paysages, 
• les techniques d'enquêtes et le recueil de données,  
• l'interprétation de données statistiques, 
• l'interprétation de données d'enquêtes (cohérence des réponses, réalisation 
de ratios comparatifs etc...), 
• la réalisation de cartes de terroirs villageois et de calendriers culturaux 
 
2- Référentiel technique 
 La mise en place des essais a permis à l'équipe de revenir sur des 
compétences déjà acquises et d'en développer de nouvelles :  
• tests de germination,  
• calcul de doses d'intrants (engrais comme herbicide), 
• calcul de densité de plantation, 
• manipulation de nouveaux matériels agricoles (canne planteuse, 
pulvérisateur); deux techniciens SAF ont été initiés à l'utilisation d'herbicides 
(matériel et techniques de pulvérisation, précautions d'utilisation...). 
• manipulation de nouveaux matériaux végétaux (collections de fourrages et 
de plantes de couverture, de nouveaux vignas et sorghos...). 
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3- Programmation/ Expérience de terrain 
L'équipe est composée de jeunes techniciens dont la plupart ont peu 
d'expériences dans la conduite d'activités de terrains. L'acquisition d'expérience de 
terrain, en milieu villageois, difficilement quantifiable est pourtant primordiale : un 
des objectifs principal du projet étant de former et de rendre le plus autonome 
possible l'équipe technique pour la conduite d'expérimentations en milieu réel.  
Différentes démarches ont été l'occasion pour beaucoup de s'affirmer et 
d'apprendre à s'organiser au travers de: 
• Présentation du projet et de ses activités aux districts et aux autorités 
villageoises (demande d'autorisations de travail), ainsi qu'aux différents 
projets (collecte d'informations bibliographiques), 
• Prises de rendez-vous auprès des autorités villageoises pour les enquêtes, 
• Prises de contact avec les agriculteurs pour la mise en place d'essais 
(présentation du projet, de ses activités, des objectifs poursuivis au travers 
de l'essai, des protocoles etc. ...), 
• Négociations avec les agriculteurs pour la conduite des essais (qui prend 
quoi en charge?), 
• Gestion de la logistique (outils de mesure parcellaire, intrants) lors de la 
mise en place des essais, 
• Programmation de leur calendrier d'activités hebdomadaires (enquêtes, 
mises en place, prospection, suivi etc. ...). 
 
4- Informatique 
 Ce domaine fera l'objet de formations courtes lors du troisième trimestre 
(voir plus loin). Certains des membres de l'équipe ont cependant bénéficié 
d'appuis informatiques: 
• Utilisation des outils 'dessins' sous Word pour la réalisation des plans 
parcellaires 
• Utilisation des outils 'graphiques' sous Excel pour la réalisation de 
graphiques (représentation de la pluviométrie) 
• Utilisation de raccourcis claviers sous Word et Excel (couper/copier/coller, 
sélectionner tout, collage spécial d'images etc. ...) 
 
5- Comptabilité 
 La formation de la secrétaire-comptable et du responsable provincial a 
été poursuivie sur: 
• Les notions comptables: fonctionnement des journaux de caisse/ de 
compte, notions de Solde, d'Engagés, de Taux de change, d'Etat... 
utilisation des codes d'imputations (axes affaires) etc. .... 
• L'utilisation du logiciel comptable (Recap, tableau croise dynamique...) 
 
 Les techniciens ont également été formés sur la gestion des caisses 
d'avance dont ils ont la responsabilité. 
 
 
 Des formations courtes, ponctuelles sur différents thèmes (voir 
calendrier d'activités prévisionnel en conclusion) viendront compléter ses acquis et 
permettront la participation d'agents du DAF et des SAF. 
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4. LES SUIVIS DE CAMPAGNE (EXPLOITATIONS ET ESSAIS) 
 
 
 En parallèle des enquêtes en cours et des mises en place parcellaires, 
un suivi des itinéraires techniques des agriculteurs a été lancé dans chaque village 
faisant l'objet des enquêtes approfondies (suivi d'un système "culture bas-fond" et 
d'un système "culture pluviale de pente" par village sur les 22 villages concernés).  
L'objectif est de mesurer, à l’échelle de la parcelle et à l’échelle de 
l’exploitation, les données technico-économiques.  
Le recueil et la mesure de ces données (fiches de suivis présentées en 
annexes 15 et 16) sont réalisés pour chacune des opérations culturales sur 
chacune des cultures. Nous relevons : 
• les temps de travaux nécessaires à la réalisation de chaque acte technique;  
• la force de travail présente au moment de la réalisation du travail et son 
coût ; 
• les quantités et les coûts des intrants nécessaires à la culture ; 
• les rendements et les revenus obtenus pour chaque culture, pour les 
différents ateliers animaux et pour les activités extra-agricoles. 
 
Ces données technico-économiques doivent permettre de calculer les 
productivités du sol et du travail pour chaque parcelle suivie. 
 
Cette phase, commencée en juillet devrait se poursuivre jusqu'en mars 
2004. La fiche utilisée pour le suivi des essais mis en place chez les paysans est 
présentée en annexe 17. 
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CONCLUSION 
 
 
Cette première phase d'activité a été marquée par l'urgence: urgence des 
mises en place vis a vis d'un démarrage d'activité retardé et d'une pluviométrie 
irrégulière, urgence du lancement des activités de diagnostic. Ce retard, associé à des 
problèmes logistiques (motos du projets non encore livrées, moyens logistiques pour 
les déplacements de ce fait limités qui ont compliqué la programmation technique), a 
induit une programmation prévisionnelle d'activité peu lisible pour nos partenaires 
(DAF et SAF) qui ont eu de ce fait du mal à participer pleinement à la programmation 
et la réalisation des activités du projet.  
 
L'objectif de cette deuxième phase est de favoriser une implication plus 
forte de ces deux partenaires dans les activités du projet. Le tableau ci-dessous 
propose une prévision d'activités pour le deuxième semestre 2003.  
 
 
Les essais thématiques se poursuivront en août avec la mise en place, en 
milieu paysan, de collections de plantes fourragères dans diverses situations pédo-
climatiques. Des essais d'installation de plantes de couverture en succession des 
cultures de mais précoce (récolte dès le mois d'août dans certains bas-fonds) seront 
également proposés (utilisation des pluies résiduelles dans un objectif de production 
de biomasse végétale pouvant être valorisé comme fourrage ou paillage).  
Activités
2- Essais thematiques
3- Formations et visites
4- Suivis technico-economiques
- Visites des essais (paysans, SAF, DAF, projets...)
1- Diagnostic agro-socio-économique
- Synthèse et rédaction
- Mise en place des collections fourragères
- Essai d'installation de couvert veg. post-mais (bas-fond)
- Récolte des collections, séchage et stockage
- Formation techniciens et test des questionnaires exploitations
Octobre Novembre
- parcelles paysannes
- essais projet
- Utilisation d'un tableur (excel) (équipe)
- Formation sur le SCV et la biologie du sol (équipe + SAF?)
- Formation sur les herbicides et les insecticides (équipe + SAF?)
- Prélèvements pour analyse de sols
- Semis décalé de sorghos (test de comportement)
- Réalisation des enquêtes exploitations
- Traitement et analyse des enquêtes exploitations
Décembre
- Analyse enq. village et recherche de données complémentaires
Aout Septembre
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  Des formations à destination de l'équipe technique du projet et des 
personnels des SAF désireux d'y participer seront proposées à la fin du mois d'août et 
à partir du mois de novembre (fin de la campagne agricole). Les visites des essais 
seront, avec les récoltes et le stockage du matériel végétal multiplié, une priorité des 
mois de septembre et d'octobre.  
 
  Le diagnostic et les suivis se poursuivront tout au long de ce deuxième 
semestre. Une première version des résultats d'enquêtes devrait être produite à la mi-
décembre. Des prélèvements pour des analyses de sols dans les différentes unités 
agro-écologiques mises en évidence seront réalisés fin octobre, début novembre pour 
compléter le diagnostic sur la zone d'étude. 
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ANNEXE 1 : ORGANIGRAMME PRONAE XIENG KHOUANG 
 
 
 DIRECTION NATIONALE DU PROJET 
Directeur National Projet : Mr. Khamkeo PANYASIRI 
Assistant technique principal CIRAD : Mr. Patrick JULIEN 
Assistant technique NAFRI : Mme Bounsay CHANTARATH 
DIAGNOSTIC 
Chargés de mission en agro-socio-économie : 
Mr. Somchanh SYPHANRAVONG 
Mr. Guillaume DANGE 
Mme Marie Pierre TALON 
DISTRICT DE PEK 
Technicien Projet :  
Mlle Phathana CHANTHALACKSA 
Technicien SAF : 
Mr. Anoudeth  PHOMMAGHAN 
DISTRICT DE KHAM 
Technicien Projet :  
Mme Nonseng THONGCHANPHENG 
Technicien SAF : 
Mr. Yenlang PHANTHANIVONG 
Technicien en formation 
Mr. Saysamone PHANETHANOUVONG 
DISTRICT DE NONGHET  
Technicien Projet :  
Mr. Nammakone SOUKCHALEUNE 
Technicien SAF : 
Mr. Daovone THONGVILAY 
Technicien en formation 
Mr. Saysamone PHANETHANOUVONG 
Technicien en formation 
Mr. Saysamone PHANETHANOUVONG 
DIRECTION PROVINCE DE XIENG KHOUANG 
Responsable provincial : Mr. Thammakham SOSOMPHOU 
Assistant technique CIRAD : Mr. Pascal LIENHARD 
SECRETARIAT 
Mlle Souphaphone 
PHOMMA 
ANIMATEUR-FORMATEUR 
Mr. Sengphanh SAYPHOUMMIE 
TRADUCTEUR 
Mr. Tongxay YINDALATH 
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ANNEXE 2 : LOCALISATION DES TROIS DISTRICTS AU SEIN DE LA PROVINCE DE XIENG KHOUANG 
(carte digitalisée et retravaillée à partir d'une carte du projet NIWMAP, mars 2002) 
LAOS 
Xieng Khouang 
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ANNEXE 3 : DONNEES STATISTIQUES POUR PEK, KHAM ET NONGHET 
Données administratives:  
 
Données élevage: 
 
Nong Het 
(2002*)
Muang Kham 
(2002*)
Pek 
(2002*)
Tot 3 
districts
Province 
(2001**)
% Tot 3 
districts
% Nong 
Het (prov)
% Muang 
Kham (prov)
% Pek 
(prov)
Surf totale (ha) 324 600 233 400 200 000 758 000 1 588 000 47,7% 20,4% 14,7% 12,6%
Surf cultivée (ha) 8 057 7 577 6 989 22 623
Nb sous-districts 9 8 7 24
Population Totale 36 160 46 979 64 665 147 804 235 800 62,7% 15,3% 19,9% 27,4%
Nb familles 5 150 7 123 10 328 22 601 37 000 61,1% 13,9% 19,3% 27,9%
Nb villages 114 116 113 343 508 67,5% 22,4% 22,8% 22,2%
* Statistiques provinciales pour les 3 districts recoupées avec les rapports annuels SAF 2002
** Statistiques nationales pour la province de Xieng Khouang 2001
En grisé: les surfaces pour Pek sont une approximation visuelle (cf.carte); la surface donnée dans les statistiques (543794 ha) 
ne tient pas compte du redécoupage administratif entre Phaxay, Phoukout et Pek en 2002.
98-99 2 001 2 002 Evolution 98-02 (%) 98-99 2 001 2 002
Evolution 
98-02 (%) 98-99 2 001 2 002
Evolution 
98-02 (%) 98-99 2 001 2 002 98-99 2 001
Bubalins 3 541 3 357 3 518 -1% 7 598 8 069 8 391 10% 11 841 10 587 10 790 -9% 22 980 22 013 22 699 46 000 46 800
Bovins 15 945 15 600 16 228 2% 14 269 13 037 13 829 -3% 31 871 19 991 21 100 -34% 62 085 48 628 51 157 100 000 79 600
Equins 2 979 868 943 -68% - 605 617 - 940 749 - 2 413 2 309
Caprins+ovins 1 500 1 875 2 000 33% 615 629 685 11% 116 357 380 228% 2 231 2 861 3 065 8 500 5 700
Porcins 21 013 18 923 19 398 -8% 13 694 17 237 18 619 36% 11 756 9 508 9 550 -19% 46 463 45 668 47 567 82 000 71 600
Volailles 69 455 64 090 65 704 -5% 124 584 109 625 120 576 -3% 191 687 143 692 152 000 -21% 385 726 317 407 338 280 672 000 482 500
sources: statisques agricoles provinciales de 98-99, 2001 et rapports annuels SAF 2002
Nong Het Muang Kham Pek ProvinceTot 3 districts
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ANNEXE 4 : LES PROJETS ET LEURS INTERVENTIONS EN COURS SUR LES TROIS DISTRICTS 
 
 
 
 
 
Domaine d'activite Bailleur Nong Het (2002)
Muang Kham 
(2002)
Pek 
(2002) Tot 3 districts
9 6 7
Xieng 
Khouang ADP
divers: infrastructures (routes), irrigation, 
agriculture et élevage, credits FIDA-PNUCID 21 14 10 45
NAWACOP Protection et aménagement bassin versant de la Nam Ngeum: volets agriculture, forêt et crédit GTZ - - 12 12
FLSP Fourrages AUS aid 11 souhait 8 19
CMI Construction de périmètres irrigués Laos-Vietnam 3 10 2 15
Lao IRRI + 
ACIAR Amélioration variétale riz international - X 1 1
LEAPSS Serisiculture Consortium Lao-USA 2 8 5 15
CMLIP démarrage 0
ZOA ONG: périmètres irrigués, cultures CS, 
arboriculture Pays bas - enquêtes 10 10
NIWMAP Protection et aménagement bassin versant de la Nam Neun: alloc des terres, maraîchage, arbor. DANIDA - 4 - 4
UNDCP contrôle de la production d'opium: infrastructures, élevage, diversification agricole... PNUCID 50 - - 50
Croix Rouge santé 10 - - 10
Ricin 3 - - 3
Arboriculture Australie 1 - - 1
10 4 28 42
N
b
 
d
e
 
v
i
l
l
a
g
e
s
 
o
u
 
i
n
t
e
r
v
i
e
n
n
e
n
t
 
l
e
s
 
p
r
o
j
e
t
s
Nb de projets
Nbe village Alloc terre
 34 
ANNEXE 5 : LES DIFFERENTES ZONES MISES EN EVIDENCE SUR LE DISTRICT DE PEK 
 
Vientiane
Kham
zone 1
zone 5
zone 2
zone 3
zone 4
zone 9
zone 6
zone 8
zone 7
District
de Pek
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Vientiane
Kham
zone 1
Dong
village recent,
lao loum Zone 1: Axe de la N7
•Sols ferralitiques acides, peu fertiles
•Dynamique d ’installation le long de la N7 renovee
•Problematique de bas-fonds limites, debut
d ’essartage des forets environnantes (pins)
Xon khan
allocation des terres
en cours, 
lao loum + Hmong
Nong Pet
village ancien, carrefour
N7/ Nam Ngeun 
lao loum + Hmong
zone 2
Vientiane
Kham
Khay
surf rizicole maximale,
paturages tres degrades,
lao loum
Zone 2: Vallee de la Nam Ngeun
• Grande plaine rizicole
• Pas de defriche brulis observe
• Elevage important sur paturage degrade (sol
compacte et acide)
Latheun
debut de vallee,
lao loum
Vientiane
Kham
zone 3
Anallane
A 4 km,  
Thai phouan
Zone 3: Vallee de la Nam Thoun
• Zone de developpement prioritaire (piste neuve IFAD)
• Vallee rizicole etroite avec gestion de l’eau maitrisee
• Defriche brulis visible sur bas de pentes mais peu pratiquee
Vientiane
Kham
zone 4 Nakouan
village carrefour
(marche),  
population mixte
Xoy/ Nafa
projet d ’amenagement rizicole,  
lao loum
Zone 4: Plateau au nord de Phonsavanh
• Paysage de plateaux et de collines
• Pâturages et foret de pins sur roches cristallines (granites et schistes)
• Dynamique d ’amenagements importants de la zone
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Vientiane
Kham
zone 5
Namhoua
retrecissement de la vallee,
Hmong
Khou
systeme mixte (bas-fond, defriche brulis),
Hmong
Zone 5: Vallée karstique, a l’est de Phonsavan
• Vallée étroite, pentes plus fortes
• Végétation  plus diversifiée (pins + feuillus); sols plus fertiles (pH
plus eleve, plus de mo) développés sur roches calcaires (karst)
• Zone peu representee sur Pek
Vientiane
Kham
zone 6
Viangkham
village moins accessible,
lao loum
Mi
village  d’installation récente,
bas-fond rizicole important ,
Lao Loum
Pouhoum
riziculture pluviale (projet
irrigation en cours,
Hmong + Lao loum
Sixou
village  d’installation plus ancien,
riziculture pluviale et irriguee ,
Lao Loum
Zone 6: Plateau de la plaine des jarres
• Écologie très similaire a la zone 4 (paysage de plateau et de collines
sur roches cristallines)
• Mais dynamique sociale tres differente (nbe de villages et
d ’amenagements plus importants)
• Reseau hydrographique plus developpe (plus de bas-fonds irrigues)
Vientiane
Kham
zone 8
Nahoy
Village recent, 
Lao loum +Hmong
Zone 8: Nationale 7 vers Vientiane
• Dynamique d ’installation le long de la N7 rénovée
• Milieu peu fertile, population deplacee
• Tentative d ’exploitation motorisée des sols a accompagner
Vientiane
Kham
zone 9
Bouakop
gros village, exploitation
bas-fond et piedmont,
Hmong
Thatchok
village  Hmong
Zone 9: Vallée karstique, sur axe N7
• Ecologie similaire a la zone 5 (meilleurs sols développes sur karst)
• Culture sur bas-fond et piedmont (defriche brulis).
• Mais principalement mais diversification possible
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ANNEXE 6 : LES DIFFERENTES ZONES MISES EN EVIDENCE SUR LE DISTRICT DE 
KHAM 
 
District
de Kham
Phonsavanh N7
N6
Nonghet
Ouapanh
Zone 5
Zone 4
Zone 1
Zone 2
Zone 3
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Phonsavanh Nonghet
Zone 1 Mouang Xay
Zone 1: zone N-Ouest de la cuvette
• Sols developpes sur roches calcaires (sols fertiles)
• Systeme de culture base sur la riziculture de bas-fond mais debut de
mise en culture des piedmonts environnants (saturation fonciere ?)
• Faible altitude permettant une diversification des productions
(fruitier: noix de coco, tamarinier, bananes)
Viangkham
Khoum
Hok
Municipalite M. Kham
Phonsavanh
Nonghet
Zone 2
Le
Zone 2: zone N-Est de la cuvette
• Sols developpes sur alluvions degradees et sur gres (fertilite moyenne
a pauvre)
• Systeme de culture mixte: riz de bas-fond, riz sur terrasse haute et
culture sur piedmont (piment)
• Surfaces importantes non mises en valeur (jachere a Chromolena)
Leng
Boua
Naoung
Phonkham
Do
Phonsavanh Nonghet
Zone 3
Tatnay
Zone 3: zone S-SEst de la cuvette
• Sols developpes sur Karst (sols fertiles)
• Systeme de culture base sur la riziculture de bas-fond et les fruitiers
mais debut de mise en culture des piedmonts environnants (saturation
fonciere ?); diversification des cultures (soja, arachide, sorgho)
• Dynamique de deplacement des villages sur la N7
Houat
Na Pai
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Phonsavanh Nonghet
Zone 4
Piangchan
Zone 4: Axe de la N7
• Augmentation importante du nombre de villages sur les bords de la
N7 (villages recents)
• Dynamique d’echanges favorisee par la N7
• Importance des cultures commerciales: Tek, bananes, piment...
Dongkangmuang
Gnoum tong
Phonsavanh
Ouapanh
Zone 5
Thanchong
Zone 5: Extreme nord du district
• Sols developpes sur roches cristallines (schistes,
granit), peu fertiles (acidite, toxicite alumnique))
• Dynamique de deplacement des villages le long de la N6
• Culture de riz pluvial sur forte pente; defriche-brulis importante
Keoleuk
Thanto-thanlot
Souanemone
Phiengkhang
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ANNEXE 7 : LES DIFFERENTES ZONES MISES EN EVIDENCE SUR NONGHET 
 
 
District de
Nong Het
Muang Kham
VIETNAM
N7
Nong het
zone 1 zone 5
zone 3
zone 2
zone 4
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Nong het
Mung Kham zone 1
Nam men Neua
Zone 1: Zones hautes a la sortie de la cuvette de Kham
• zone de Karst (sols fertiles)
• Culture de mais (et de riz) sur piedmonts et pentes fortes (defriche-brulis).
Nam men Tai
Pha Kae
Nong het
Mung Kham
VIETNAM
zone 2
Keokong
Zone 2: Zones sur schistes au nord de Pha kae
• Rapprochement progressif des villages vers la N7
• Culture de riz sur pentes fortes (defriche-brulis).
Kho mon (kheo ha)
Nong het
Mung Kham
VIETNAM
zone 3
Kang pha nian
Zone 3: Zone de Pakboun
• Forte densite de villages autour de la N7
Gnod houy
Nong kop
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Nong het
Mung Kham
VIETNAMzone 4
Zone 4: Pourtours de Nonghet
• Forte densite de villages le long de la N7 et autour du Nonghet
• Culture de mais predominante dans des vallees karstiques larges
• Echanges importants avec le Vietnam proche
Phak lak
vallee large, culture de mais
importante sur sols fertiiles,
Hmong
Houay Khi ling gnai,
Pha ven,
peripherie Nonghet, HMong
Dindam,
Lao versant
Nong Xang
Nong het
Mung Kham
VIETNAM
zone 5
Keo pa tou
Zone 5: Zone de Sandone
• Zone plus enclavee et plus eloignee de l ’axe N7
• Tentatives de diversification des progressions (UNDCP)
Tam khou
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ANNEXE 8 : CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DES VILLAGES RETENUS SUR PEK 
Dong Khay Xoy Nafa Khou Pouhoum Nahoy Tatchok
Zone 1 2 4 5 6 8 9
Nombre de maisons 101 59 58 40 39 74 112
Nombre de familles 128 72 75 48 39 74 135
Nombre d'habitants 644 388 390 234 222 414 734
Ethnie majoritaire
Laoloum, Hmong 
Laoversant 
Laoloum Laoloum
Laoloum, Hmong, 
Laoversant
Laoloum
Laoloum, 
Hmong
Laoloum, Hmong 
Laoversant 
Age village plus de 20 ans 30 ans 28 ans 120 ans plus de 100 ans 28 ans
Nombre de projets 1 2 3 1 1 nd nd
Nom des projets NAWACOP
inconnu, 
Souphanimy
Mécanisation, 
UNICEF, CMI
IFAD IFAD
Allocation terres oui non non oui non non non
Dong Khay Xoy Nafa Khou Pouhoum Nahoy Tatchok
Accessibilité facile mauvaise facile moyen facile facile facile
Facilité d'écoulement des 
produits
oui Phonsavanh non oui Phonsavanh oui village moyen oui Phonsavanh oui
Commercants
oui (petit 
commerce)
oui (petit 
commerce)
non oui non
oui (petit 
commerce)
Collecteurs oui  Phonsavanh oui Phonsavanh oui oui oui oui phonsavan 
Produits vendus 1 riz, volaille légume légume oignon riz riz riz
Produits vendus 2 mais, cochon animaux volaille ail concombre ail mais
Produits vendus 3 piment légume piment
Moyens locomotion touk-touk camion camion, camionette camion touk-touk camionette
Motoculteurs 19 36 12 3 18 10
Associations oui 1 oui 2 oui 2 oui 4 oui 1 non non 
Coopérative d'agriculteurs non non non oui 1 non non non
Groupes d'entraide oui oui oui oui oui
Main d'oeuvre salariée non non non non oui non non
DONNEES GENERALES
ECONOMIE ET SOCIAL
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Dong Khay Xoy Nafa Khou Pouhoum Nahoy Tatchok
surf. totale village en  ha 2628 2735 2404,1 529 2500 1119 276
surf. totale cultivée en  ha 113 135 93,7 111,60 87,8 65,8 241
surf cultivée/ surf totale (%) 4,30% 4,94% 3,90% 21,10% 3,51% 5,88% 87,3%
surf. pâturage en ha 50,3 100 108 22 53 882 nd
surf. forêt en ha 2054 2500 1328,8 395 13,5 ??? 171 35
surf. totale en rizière (ha) 100 108 92,4 49,6 65 65,8 3
surf. rizière en irriguée (ha) 14 36 28 nd 45 5 0
surf. rizière napi en ha 86 72 64,4 49,6 20 60,8 3
surf. cultures pluviales en ha * 0 0 22 15 nd nd
surf. jardins en ha 13 27 1,3 40 7,8 nd 38
Nb moyen ha rizière/famille 0,78 1,50 1,23 1,03 1,67 0,89 0,02
Nb moyen ha pluvial/famille nd 0 0 0,46 0,38 nd nd
Culture 1 riz riz riz riz riz riz riz
Culture 2 mais mais légume mais piment ail mais
Culture 3 manioc manioc manioc mais, légume vigna manioc
Dong Khay Xoy Nafa Khou Pouhoum Nahoy Tatchok
Bovins 238 233 538 0 113 238 200
Bubalins 194 170 143 95 39 79 100
Equins 0 0 0 0 0 0 25
Porcins 158 102 112 53 39 110 200
Caprins 0 0 0 0 0 0 20
Volailles 213 1947 1952 1850 720 1376 1000
Pisciculture Nb d'etangs 161 4 15 40 8 0 4
Nb moyen gros bétail/ fam. 3,4 5,6 9,1 2,0 5,8 6,4 2,4
Nb moyen de porcins/famille 1,2 1,4 1,5 1,1 1,0 1,5 1,5
Nb moyen de caprins/famille 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1
Nb moyen de volailles/famille 1,7 27,0 26,0 38,5 18,5 18,6 7,4
* cultures réalisées par des personnes extérieures au village
CULTURES
ELEVAGE
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ANNEXE 9 : CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DES VILLAGES RETENUS SUR KHAM 
 
Hok Le  Leng Houat Piengchan Dochkhram Keoleuk Thanto-thanlot
Zone 1 2 2 3 4 4 5 5
Nombre de maisons 80 63 84 35 56 54 45 64
Nombre de familles 92 74 116 46 62 61 66 76
Nombre d'habitants 569 420 558 256 375 338 398 392
Ethnie majoritaire Laoloum Laoloum 
Laoloum, 
Laoversant, Hmong
Laoloum Laoloum
Laoversant, 
Hmong
Laoversant
Hmong, 
Laoversant
Age village plus de 100 ans 28 ans 186 ans 127 ans 30 ans 33 ans 19 ans 19 ans
Nom des projets
projet 
pisciculture
IFAD, ADB, Projet 
Japonnais
IFAD, UNICEF non CMI, LEAPS IFAD MAG DANIDA DANIDA
Allocation des terres non non oui auto-alloc. non oui oui
Hok Le  Leng Houat Piengchan Dochkhram Keoleuk Thanto-thanlot
Accessibilité facile moyen mauvaise mauvaise facile facile facile facile
Facilité d'écoulement des 
produits
oui oui oui moyen oui  oui moyen moyen
Commercants oui oui oui oui oui oui oui non
Collecteurs non oui oui oui  Na Pa
oui Phonsavanh, 
Chom Hong
oui kham, 
Phonsavanh
oui Kham, 
Phonsavanh
oui Chom Hong
Produits vendus 1 riz riz mais riz riz banane riz riz
Produits vendus 2 ail ail piment mais mais piment animaux gingembre
Produits vendus 3 
concombre, 
bananes
piment arachide et ail banane
piment et 
banane
mais fruits mais
Moyens locomotion camionette camion, camionette camion camionette camionette moto vélo aucun
Tracteurs 1 1 0
Motoculteurs 2 22 8 18 9 4 0 0
Associations oui 1 oui 2 oui 1 oui 2 oui 1 oui 1 oui 1 oui 1
Coopérative d'agriculteurs non non non non non non non non
Groupes d'entraide oui oui oui oui oui oui oui oui
Main d'oeuvre salariée oui oui oui  oui oui
DONNEES GENERALES
ECONOMIE ET SOCIAL
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Hok Le  Leng Houat Piengchan Dochkhram Keoleuk Thanto-thanlot
surf. totale village en  ha 433 333 200 1007 184 118 3096 2050
surf. totale cultivée en  ha 143 120,5 167 47 81 38 72 59,3
surf cultivée/ surf totale (%) 33,03% 36,19% 83,50% 4,67% 44,02% 32,20% 2,33% 2,89%
surf. en jachere en ha 115 15 60 337,5 41
surf. pâturage en ha 75 100 612,5 40
surf. forêt en ha 100 31 800 8 2075 631,5????
surf. totale en rizière (ha) 58 78,5 94 29 51 4 3,5 4
surf. rizière en irriguée (ha) 1 4 30 24 13,5 0 0 0
surf. rizière napi en ha 57 74,5 64 5 37,5 4 3,5 4
surf. cultures pluviales en ha 47 38 39 14 30 24 68 52
surf. jardins en ha 38 4 3 4 10 0,2 3,3
Nb moyen ha rizière/famille 0,6 1,1 0,8 0,6 0,8 0,1 0,1 0,1
Nb moyen ha pluvial/famille 0,5 0,5 0,3 0,3 0,5 0,4 1,0 0,7
Culture 1 riz riz riz riz riz riz riz riz
Culture 2 mais piment mais mais mais banane mais mais
Culture 3 concombre mais, ail piment, ail piment, banane piment, banane, ail mais, tubercules légume, piment manioc
Hok Le  Leng Houat Piengchan Dochkhram Keoleuk Thanto-thanlot
Bovins 150 140 160 83 100 50 345 72
Bubalins 140 120 95 6 20 20 80 22
Equins 0 10 0 0 0 0 5 7
Porcins 200 80 120 1300 210 50 50 128
Caprins 0 0 0 0 0 0 30 30
Volailles 2360 2500 1450 1550 1480 180 60 128
Pisciculture Nb d'etangs 108 4 60 0,305ha 10 2 4 15
Nb moyen gros bétail/ fam. 3,2 3,6 2,2 1,9 1,9 1,1 6,5 1,3
Nb moyen de porcins/famille 2,2 1,1 1,0 28,3 3,4 0,8 0,8 1,7
Nb moyen de caprins/famille 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,4
Nb moyen de volailles/famille 25,7 33,8 12,5 33,7 23,9 3,5 0,9 1,7
ELEVAGE
CULTURES
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ANNEXE 10 : CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DES VILLAGES RETENUS SUR NONGHET 
Nam Men Tai Pha Kae Tai Kho Mon Nong Kob Nong Xang Dindam Keopatou
Zone 1 2 3 4 4 5
Nombre de maisons 78 23 66 44 31 71
Nombre de familles 98 26 66 44 36 79
Nombre d'habitants 528 146 ? 335 196 535
Ethnie majoritaire Lao versant Laoloum Hmong Hmong laoversant Hmong
Age village 35 ans 39 ans 16 ans 30 ans 80 ans
Nombre de projets 4 0 2 2 1 3
Nom des projets
Projet 92, IFAD, 
UNDCP, DANIDA
0 UNDCP, FSLP UNDCP, IFAD UNDCP
UNDCP, IFAD, LAO-
VIETNAM
Activité projet
dispensaire, 
irrigation, école
santé, éducation, 
fourrages
potabilité, 
semences, 
fruitiers
école, 
potabilité, 
semences
asperge, légumes, 
fruitiers, potabilité, 
école; irrigation
Allocation des terres non non non oui non oui
Nam Men Tai Pha Kae Tai Kho Mon Nong Kob Nong Xang Dindam Keopatou
Accessibilité facile facile difficile facile facile facile difficile
Facilité d'écoulement des 
produits
oui oui non oui oui oui moyen
Commercants oui oui non non non
Collecteurs oui nonghet oui oui, mais oui, mais oui, asperges
Produits vendus 1 mais piment riz Animaux mais
Produits vendus 2 piment riz légumes fruits, Ax
Produits vendus 3 animaux
Moyens locomotion camionette camion camionette camion camion camionette
Motoculteurs 2 0 1 0 0
Associations non non non non non
Coopérative d'agriculteurs non non non non non
Groupes d'entraide oui oui
Main d'oeuvre salariée oui
en  cours de 
traitement
DONNEES GENERALES
ECONOMIE ET SOCIAL
 48  
Nam Men Tai Pha Kae Tai Kho Mon Nong Kob Nong Xang Dindam Keopatou
surf. totale village en  ha 435 123 1012 350 395
surf. totale cultivée en  ha 97 58 304 66,4 120
surf cultivée/ surf totale (%) 22,30% 47,15% 30,04% 18,97% 30,38%
surf. pâturage en ha 200 30 246 120 75
surf. forêt en ha 138 35 262 35 200
surf. totale en rizière (ha) 18 0 10 5 30
surf. rizière en irriguée (ha) 0 0 0 0 0
surf. rizière napi en ha 18 0 10 5 30
surf. cultures pluviales en ha 79 56 46,5 54,7 26,5
surf. jardins en ha nd 2 1,5 6,7 8
Nb moyen ha rizière/famille 0,18 0,00 0,15 0,11 0,38
Nb moyen ha pluvial/famille 0,81 2,15 0,70 1,24 0,34
Culture 1
Culture 2 
Culture 3
Nam Men Tai Pha Kae Tai Kho Mon Nong Kob Nong Xang Dindam Keopatou
Bovins 50 23 230 230 197
Bubalins 19 32 170 22 119
Equins 0 0 0 0 25
Porcins 119 65 550 100 299
Caprins 0 150 20 0 27
Volailles 172 310 800 350 1389
Pisciculture Nb d'etangs 12 0 10 5 46
Nb moyen gros bétail/ fam. 0,7 2,1 6,1 5,7 4,3
Nb moyen de porcins/famille 1,2 2,5 8,3 2,3 3,8
Nb moyen de caprins/famille 0,0 5,8 0,3 0,0 0,3
Nb moyen de volailles/famille 1,8 11,9 12,1 7,9 17,6
ELEVAGE
CULTURES
enquête en 
cours de 
traitement
enquête en 
cours de 
traitement
enquête en 
cours de 
traitement
enquête en 
cours de 
traitement
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ANNEXE 11 : DONNEES PLUVIOMETRIQUES 1996-2003 POUR LE DISTRICT DE MUANG KHAM (STATION METEO 
KHAM) 
 
 
 
<10mm 30-50mm Visualisation colorimetrique du niveau de la pluviometrie par pentade (5 jours) - Kham, 2003
10-30mm >50mm
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janvier février mars avril mai juin juillet août septembre octobre novembre décembre Total
1996 0 12,8 53,4 34,7 73,3 107,5 165,8 266,5 225,5 1,2 67,1 0 1007,8
1997 4,9 0 55,8 128,3 164,3 107,7 233,2 149,4 59 22,1 0 0 924,7
1998 0 0 17,1 119,9 59,8 144,4 186,5 188,3 104,1 26,3 6,1 2,4 854,9
1999 3,3 0 30,6 55,2 193,1 173,8 154,6 402,2 160,1 31,4 8,7 22,2 1235,2
2000 4,6 5,3 7,3 121,3 213,1 178,5 211,3 152,4 128,8 38,7 3,9 0 1065,2
2001 6,39 0,4 190,1 143,5 168 121,3 227,8 223,6 183,2 55,3 17,3 0,71 1337,6
2002 32,2 6,1 4,7 94,7 270 284,1 414,3 195,3 79,2 55,7 31 35,5 1502,8
moy 96-
2002 7,34 3,51 51,29 99,66 163,09 159,61 227,64 225,39 134,27 32,96 19,16 8,69 1132,60
2003 25,2 24,7 59,3 69,5 102,6 178,6
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ANNEXE 12 : REPARTITION 2003 DU MATERIEL VEGETAL DISPONIBLE 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
1 riz mixte CIRAD 141 5 Kentao 2,6 0,4 1 1 0
2 riz mixte YM 65 3,2 Kentao 0,6 1 1 0,3 0,3
3 riz mixte 8FA 281-2 3,9 Kentao 2,6 0,3 1 0
4 riz mixte BSL 2000 5 Kentao 2,6 1 1 0,4
5 riz mixte YM 94 0,3 Kentao 0,3 0
6 riz mixte 8FA 330-2 0,4 Kentao 0,4 0
7 riz mixte 8FA 67-5 0,6 Kentao 0,6 0
8 riz mixte 8FA 67-5 68 Napok 0,6 1 1 1 3 8 2 10 6 35,4
9 riz mixte YM 2000 0,3 Kentao 0,3 0
10 riz mixte YM 114 1 Kentao 0,5 0,5 0
11 riz mixte 8FA 337-1 1,7 Kentao 0,6 0,4 0,2 0,3 0,2 0
12 riz mixte YM 208 1 Kentao 0,5 0,5 0
13 riz mixte YM 101 1,4 Kentao 0,6 0,5 0,3 0
14 riz mixte BSL 141.12 0,2 Kentao 0,2 0
15 riz gluant pluvial
Khaopee savane 
02 0,5 Kentao 0,2 0,3 0
16 soja lakhonsavan 2,5 Kentao 0,3 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,5 0,5 0
17 soja DT 84 1 Kentao 0,2 0,3 0,3 0,2 0
18 soja HDK 006 1 Kentao 0,2 0,3 0,3 0,2 0
19 soja So jo 5 1 Kentao 0,1 0,4 0,3 0,2 0
20 vigna  noir 15,6 Houay Ihoum 0,5 0,2 0,2 0,3 1,7 3 2 0,5 7,2
21 vigna Black eye 3,7 Kentao 0,5 0,6 1,1 1,5 0
22 vigna Naila 0,7 Kentao 0,3 0,4 0
23 vigna Vietnam 0,3 Kentao 0,3 0
24 vigna CNC 870-15E 1,4 Kentao 0,4 1 0
25 vigna CNC 792-9E 1,6 Kentao 0,6 1 0
26 vigna Black eye CNC 434 3,5 Kentao 0,5 0,2 0,2 1 1 0,3 0,3
27 vigna radiata VC 6368 0,2 Kentao 0,2 0
28 vigna radiata VC 2658 0,2 Kentao 0,2 0
29 vigna radiata VC 6173 0,2 Kentao 0,2 0
30 vigna radiata VC 6381 0,2 Kentao 0,2 0
31 vigna radiata VC 6366 0,3 Kentao 0,3 0
32 vigna radiata VC 6366-7 0,3 Kentao 0,3 0
33 vigna 
unguicolata IT 82D812 1,3 Kentao 0,5 0,8 0
34 vigna 
unguicolata Gurgueia Br17 1,5 Kentao 0,5 1 0
35 Haricot noir 5 Kentao 0,5 2 0,3 2 0,2
36 Haricot vert Packse 5 Kentao 2 2 1
No Espece NONG HET KHAMcultivar Qte (kg)
 restant 
(kg)
Provenan
ce
PEK
Utilisation
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
37 Mais LVN 10 25 Napok 2 1 2 20
38 Mil IRAT 96 5 Kentao 1 1 1 0,5 1,5
39 Mil IRAT 31 2 Kentao 1 0,5 0,5
40 sorgho framida 15,1 Houay Ihoum 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2 0,5 9,1
41 sorgho CIRAD 406 23,4 Bouam lao 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 3 0,5 16,4
42 sorgho IRAT 203 4,6 Kentao 0,5 0,5 0,5 3,1
43 sorgho Pool preto 1,7 Kentao 0,5 0,5 0,5 0,2
44 sorgho CEP418 13-21 1 Kentao 0,5 0,5 0
45 sorgho Gabon 1,3 Kentao 0,5 0,5 0,3
46 sorgho CEP357-621 1,1 Kentao 0,5 0,5 0,1
47 sorgho IRAT 202 0,5 Kentao 0,5 0
48 sorgho IS 18461 0,1 Kentao 0,1 0
49 sorgho IRAT 378 1,6 Kentao 0,5 0,5 0,5 0,1
50 sorgho CEP396-12-31 0,4 Kentao 0,4 0
51 sorgho 1345 0,3 Kentao 0,3 0
52 sorgho CEP 322 0,8 Kentao 0,5 0,3 0
53 sorgho S 29 1,3 Kentao 0,5 0,5 0,3
54 sorgho IRAT 321 1,5 Kentao 0,5 0,5 0,5 0
55 Brachiaria decumbens 5 Australia 0,2 4,8
56 Coix lacryma jobi 19 Kentao 1 18
57 Brachiaria ruziziensis 10 Kentao 0,2 9,8
58 Desmanthus virgatus 0,7 Kentao 0,7
59 Eleusine coracana 5 Kentao 5
60 Eleusine coracana 5 Napok 5
61 Stylosanthes guianensis 5,2 Napok 0,2 0,5 4,5
62 Centrosema pascuarum 1 Kentao 0,2 0,8
63 Cassia rotondifolia 0,9 Kentao 0,2 0,7
64 Brachiaria Dictyoneura boutures (sacs) 10 Napok 5 5 0
65 Arachis pintoi boutures (sacs) 5 Napok 1 4 0
PEK: (1) Pou houm, M. Xieng Li (4) Dong, Mme Phin KHAM: (1) Do, deux freres: MM Kham Pha, Chan Boua Chan
(2) Xoy Nafa, M. Thuy (2 parc) (5) Dong, M Bounmy (2) Le, M Khamchan
(3) Dong, Mme Soutsady (6) (3) Gnoum Tong, M. Ain 
(4) Houat, chef du village
NONGHET: (1) Nam men Tai, femme du chef de village (5) Na oung, Thao Thuy
(2) Nam men Tai, Mme Van (6) Than lot: 3 pers.: Jong Ye tho, Thong Xin
(3) Nong xang, parcelle du maire de Nong Het (7) Tatnay: plusieurs personnes (dont chef de village)
(4) Nong xang, Mme Dya Lo (8) Na pai: 2 pers: Mme Li la, M. Boun Tha
(5) Nong xang, M. Chom Thua (9) Leng: plusieurs pers.
No Espece cultivar Qte (kg)
Provenan
ce
 restant 
(kg)
Utilisation
PEK NONG HET KHAM
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ANNEXE 13 : PROTOCOLE ET PLAN PARCELLAIRE 2003 - PARCELLE DE M. XIENG LI, VILLAGE DE POUHOUM, 
DISTRICT DE PEK 
N° Qté (kg) Espece Variété Mode prépa 
sol Méthode de semis Ferti Remarques
1.1 0,5 CIRAD 141 F1
1.2 0,5 CIRAD 141 F0
1.3 0,5 8FA 281-2 F1
1.4 0,5 8FA 281-2 F0
1.5 0,5 BSL 2000 F1
1.6 0,5 BSL 2000 F0
2.1 0,5 CIRAD 141 F0
2.2 0,5 CIRAD 141 F1
2.3 0,5 8FA 281-2 F0
2.4 0,5 8FA 281-2 F1
2.5 0,5 BSL 2000 F0
2.6 0,5 BSL 2000 F1
3.1 0,6 CIRAD 141
3.2 0,6 YM 65
3.3 0,6 8FA 281-2
3.4 0,6 BSL 2000
3.5 0,6 8FA 67-5
3.6 0,6 8FA 337-1
3.7 0,6 YM 101
3.8 0,6 8FA 67-5
3.9 0,5 YM 114
3.10 0,5 YM 208
3.11 0,3 YM 94
3.12 0,4 8FA 330-2
3.13 0,3 YM 2000
3.14 0,2 BSL 141.12
Fertilisation:
F0= temoin, pas de fertilisation
F1= 30N - 30P - 30K/ ha au semis, (200 kg/ha de NPK 15-15-15)
       30N - 30P - 30K/ ha au tallage, (200 kg/ha de NPK 15-15-15)
F2= 60N - 60P - 60K/ ha au semis, (400 kg/ha de NPK 15-15-15)
       60N - 60P - 60K/ ha au tallage, (400 kg/ha de NPK 15-15-15)
Remarque: sacs de NPK 15-15-15, production Lao de 2001 sur subventions japonaises
Herbicide: 
4L glyphosate/ha, soit 150ml (1 boite de conserve) pour 350m2; 16l d'eau (1 pulverisateur)
Utilisation buse bas-volume
riz m ixte
riz m ixte
riz m ixte
F1 sur 170m2 soit:                   - 
3,5 kg de 15-15-15 au semis         
-3,5 kg de 15-15-15 au tallage
F1 sur 170m2 soit:                   - 
3,5 kg de 15-15-15 au semis         
-3,5 kg de 15-15-15 au tallage
F2 sur 900m2 soit:                   - 
36 kg de 15-15-15 au sem is         
-36 kg de 15-15-15 au tallage
Herbicide 
labour
labour
poquets, 20x20cm , 
4-6 gr/poquet
poquets, 20x20cm , 
4-6 gr/poquet
poquets, 20x20cm , 
4-6 gr/poquet F2
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 CIRAD 141    S= 80m2 
 
  
  3. 2 YM 65 ;    S= 80m2 
  
   3. 3 8 FA 281
-2 ;     S= 80m2 
  
   3.  4 BSL 2000 ;      S= 80m2 
  
 3.5 8 FA 67
-5  (NaPoK)   ; S= 80m2  
  
 3. 6 8 FA 337
-1 ;  S= 80m2 
  
 3.7 YM 101 ;   S= 80m2 
  
 
 3.8 8 FA 67
-5  (Saya) ;S= 60m2 
  
 3.9 YM 141 ;  S= 60m2 
  
 3.10 YM 208 ;  S= 60m2 
  
 3.11 YM 94   ;   S= 30m2 
  
 3.12 8 FA 330
-2   ;   S= 30m2 
  
 3.13 YM 2000   S= 30m2 
 
 3.14 BSL 141
-12   ;  S= 30m2 
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ANNEXE 14 : PROTOCOLE ET PLAN PARCELLAIRE 2003 - PARCELLE DU MAIRE DE NH, 
VILLAGE DE NONG XANG, DISTRICT DE KHAM 
 
N° Espece Variété Mode prépa sol Méthode de semis Ferti
1a/1b Mil IRAT 96
2a/2b sorgho framida
3a/3b sorgho CIRAD 406
4a/4b sorgho IRAT 203
5a/5b sorgho Pool preto
6a/6b sorgho CEP357-621
7a/7b sorgho IRAT 202
8a/8b sorgho IS 18461
9a/9b sorgho IRAT 378
10a/10b sorgho CEP396-12-31
11a/11b Mil IRAT 31
12a/12b sorgho 1345
13a/13b sorgho CEP 322
14a/14b sorgho S 29
15a/15b sorgho IRAT 321
16a/16b sorgho CEP418 13-21
17a/17b sorgho Gabon
18a/18b Mais* LVN 10
A1/A2 soja lakhonsavan
B1/B2 soja DT 84
C1/C2 soja HDK 006
D1/D2 soja So jo 5
E1/E2 vigna  noir
F1/F2 vigna Black eye
G1/G2 vigna Naila
H1/H2 vigna CNC 870-15E
I1/I2 vigna CNC 792-9E
J1/J2 V. unguicolata IT 82D812
K1/K2 V. unguicolata Gurgueia Br17
L1/L2 Haricot noir
M1/M2 Haricot vert Packse
N1/N2 vigna  noir
O1/O2 vigna Black eye
P1/P2 vigna Black eye CNC434
Q1/Q2 Haricot vert Packse
Fertilisation: * 3-4 gr/poquets, uniquement
F0= temoin, pas de fertilisation
F1= 30N - 30P - 30K/ ha au semis, (200 kg/ha de NPK 15-15-15)
       30N - 30P - 30K/ ha au tallage, (200 kg/ha de NPK 15-15-15)
F1 pour 1250 m2 soit:
- 25 kg de 15-15-15 au semis
- 25 kg de 15-15-15 au tallage
labour poquets, 40x20cm, 2-4 gr/poquet F0/F1
labour F0/F1poquets, 70x40cm, 7-10 gr/poquet
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 A1- soja lakhonsavan      A2- soja lakhonsavan 
 
 
 
 B1- soja DT 84       B2- soja DT 84 
 
 
 
 C1- soja HDK 006      C2- soja HDK 006 
 
 
 
 D1- soja So jo 5       D2- soja So jo 5 
 
 
 
 E1- vigna noir       E2- vigna noir 
 
 
 
 F1- vigna Black eye      F2- Black eye 
 
 
 
 G1- vigna Naila       G2- vigna Naila 
 
 
 
 H1- vigna CNC 870-15E      H2- vigna CNC 870-15E 
 
 
 
 I1- vigna CNC 792-9E      I2- vigna CNC 792-9E 
 
 
 J1- vigna unguicolata IT 82D812     J2- vigna unguicolata IT 82D812 
 
 
 K1- vigna unguicolata Gurgueia Br    K2- vigna unguicolata Gurgueia Br 
 
 
 L1- haricot noir       L2- haricot noir 
 
 
 
 M1- haricot vert       M2- haricot vert 
 
 
 
 N1- vigna noir       N2- vigna noir 
 
 
 O1- vigna Black eye      O2- vigna Black eye 
 
 
 
 P1- vigna Black eye CNC 434     P2- vigna Black eye CNC 434 
 
 
 
 Q1- haricot vert       Q2 haricot vert 
 
 
 
1a- Mil IRAT 96 1b- Mil IRAT 96 
4a- Sorgho IRAT 203 4b- Sorgho IRAT 203 
5a- Sorgho Pool Preto 5b- Sorgho Pool Preto 
6a- Sorgho CEP357-621 6b- Sorgho CEP357-621 
7a- Sorgho IRAT 202 7b- Sorgho IRAT 202 
8a- Sorgho IS 18461 8b- Sorgho IS 18461 
9a- Sorgho IRAT 378 9b- Sorgho IRAT 378 
10a- Sorgho CEP396-12-31 10b- Sorgho CEP396-12-31 
11a- Mil IRAT 31 11b- Mil IRAT 31 
12a- Sorgho 1345 12b- Sorgho 1345 
13a- Sorgho CEP 322 13b- Sorgho CEP 322 
14a- Sorgho S29 14b- Sorgho S29 
15a- Sorgho IRAT 321 15b- Sorgho IRAT 321 
16a- Sorgho CEP418 13-21 16b- Sorgho CEP418 13-21 
17a- Sorgho Gabon 17b- Sorgho Gabon 
2a- Sorgho Framida 2b- Sorgho Framida 
3a- Sorgho CIRAD 406 3b- Sorgho CIRAD 406 
18a- Mais LVN10 18b- Mais LVN10 
Plan assolement NongXang, 
parcelle du maire de NH 
F0 F1 
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ANNEXE 15 : FICHE DE SUIVI "RIZIERE" 
Propriétaire de la parcelle :    Localisation (Pépinière / cultures) :                                 superficie :                   variété : 
1er cycle de culture (saison des pluies) 
 Brûlis / 
nettoyage 
Labour/ 
reprise 
Mise en 
boue 
Préparation 
pépinière 
Repiquag
e 
Sarclage 1 Sarclage 2 Sarclage 3 Gardiennage Récoltes Battage Transport 
Dates  
 
           
Temps de 
travaux D NP S D 
N
P S D 
N
P S D 
N
P S D NP S D NP S D NP S D NP S D NP S D NP S D NP S D NP S 
Famille  
 
                    
               
MO et 
entraide 
 
 
                    
               
Outils  
 
      
     
Coût MO 
(kip) 
 
 
      
     
 
2ème  culture (saison sèche) (depuis quand ?) 
 Brûlis / 
nettoyage 
Labour/ 
reprise 
Mise en 
boue 
Préparation 
pépinière 
Repiquag
e 
Sarclage 1 Sarclage 2 Sarclage 3 Gardiennage Récoltes Battage Transport 
Dates  
 
           
Temps 
de 
travaux 
D NP S D NP S D 
N
P S D 
N
P S D NP S D NP S D NP S D NP S D NP S D NP S D NP S D NP S 
Famille  
 
                    
               
MO et 
entraide 
 
 
                    
               
Outils  
 
      
     
Coût MO 
(kip) 
 
 
      
     
 
D durée du travail, NP nombre de personnes, S homme ou femme ou enfant 
 58 
 
 
 
 
Nom du propriétaire de la parcelle :     Localisation :                              superficie :                         variété : 
 
  Engrais Insecticide Fongicide Herbicides 
  NPK Urée Organique 1 2 3  Herbicide 
total 
Pré levée Post levée 
Date 
          
 
D NP S D N
p 
S D Np S D N
p 
S D N
p 
S D N
p 
S D NP S D N
p 
S D N
p 
S D NP S 
Famille                               Temps de travaux 
MO et salariés                               
Nom du produit           
Quantité en (litre ou kg)           
Coût (Kip/litre ou kip/kg)           
Maladies ravageurs 
insectes 
 
Espèces de mauvaises 
herbes dominantes 
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Nom du propriétaire de la parcelle :     Localisation :                              superficie :                         variété : 
 
Entretien réseau 
irrigation Irrigation Drainage 
Redevance 
association 
 Entretien 
diguette 
personnel réseau 1 2 3 1 2 3  
Date 
 
 
 
         
 
D NP S D N
p 
S D N
p 
S D N
p 
S D N
p 
S D N
p 
S D N
p 
S D Np S D NP S  
Famille 
 
 
 
                           
Temps de 
travaux 
MO et salariés 
 
 
 
                           
Coût (en kip)            
 
 
 
 
 60 
ANNEXE 16 : FICHE DE SUIVI "PLUVIAL DE PENTE" 
CALENDRIER CULTURES PLUVIALES :  Espèce :                                              variété :                                                           superficie :                          
Propriétaire de la parcelle :                            Année de culture :                             Type de défriche :    Localisation :                        
 
1er cycle de culture (saison des pluies) 
 Défriche 
Brûlis Clôturage 
Labour/ 
reprise 
Sarclage/ 
brûlis Semis Sarclage 1 Sarclage 2 Sarclage 3 Gardiennage Récoltes Battage Transport 
Dates  
 
           
Temps de 
travaux D NP S D 
N
P S D NP S D 
N
P S D NP S D NP S D NP S D NP S D NP S D NP S D NP S D NP S 
Famille  
 
                    
               
MO et 
entraide 
 
 
                    
               
Outils  
 
      
     
Coût MO 
(en kips) 
 
 
      
     
 
2ème culture  association ou succession 
 Défriche 
Brûlis Clôturage 
Labour/ 
reprise 
Sarclage/ 
brûlis Semis Sarclage 1 Sarclage 2 Sarclage 3 Gardiennage Récoltes Battage Transport 
Dates  
 
           
Temps de 
travaux D NP S D 
N
P S D NP S D 
N
P S D NP S D NP S D NP S D NP S D NP S D NP S D NP S D NP S 
Famille  
 
                    
               
MO et 
entraide 
 
 
                    
               
Outils  
 
      
     
Coût MO 
(en kips) 
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Nom du propriétaire de la parcelle :     Localisation :                              superficie :                         
Espèce/variété : 
 
  Engrais Insecticide Fongicide Herbicides 
  NPK Urée Organique 1 2 3  Herbicide 
total 
Pré levée Post levée 
Date 
          
 
D NP S D N
p 
S D Np S D N
p 
S D N
p 
S D N
p 
S D NP S D N
p 
S D N
p 
S D NP S 
Famille                               Temps de travaux 
MO et salarié                               
Nom du produit           
Quantité en litre ou kg           
Coût (Kip/litre ou Kip/kg)           
Maladies ravageurs 
insectes 
 
Espèces de mauvaises 
herbes dominantes 
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ANNEXE 17 : FICHE DE SUIVI DES ESSAIS PRONAE 2003 
 
 
District: Village: Proprietaire:
Type de défriche: jachère de x année (de Nha fallang par ex), année de culture: après défriche...
foret de x année, paturage de x année etc...
Opérations culturales
Date
Mode Fauche, Fauche et brûlis, brûlis direct...
Date
Mode Labour (buffle, motoculteur, houe), herbicide (pdt, Qté), semis direct...
Date
Mode A la volée, au poquet...
Ecartement (si semis au poquet)  ex: 70cm x 40cm pour mais
Qté (kg) difference entre ce qui a ete donne et ce qui reste...
Date date d'observation
% environ: 80% de la parcelle...
Date
Qté (kg)
Date
Nature type d'engrais (NPK, urée, fumier de cochon...) et formule (15-15-15 par ex)
Qté (kg)
Mode applic. enfoui lors du labour, a la volée...
Date
Note infesta. 1= peu de mauvaises herbes, 2= moyen; 3= bcp
Type mh Donner la (ou  les) principale mauvaise herbe: nha fallang, boreria...
Date
Note infesta. 1= peu de mauvaises herbes, 2= moyen; 3= bcp
Type mh Donner la (ou  les) principale mauvaise herbe: nha fallang, boreria...
Date
Nature type d'engrais (NPK, urée, fumier de cochon...) et formule (15-15-15 par ex)
Qté (kg)
Date
Note infesta. 1= peu de mauvaises herbes, 2= moyen; 3= bcp
Type mh Donner la (ou  les) principale mauvaise herbe: nha fallang, boreria...
Florai. 50% Date
Nature nom du produit: Folidol etc...
Qté/passage Qté utilisée pour chaque pulverisation (1 bouteille de 100 ml...)
Date1 Date 1er passage...
Date2
Date3
Date
Qté (kg)
Date
Récolte
Traitement 
insecticide
3e sarclage
2e sarclage
Ferti 2 
(tallage 
cereale)
1er 
sarclage
Ferti 1 
(semis)
Semis
Prépa du 
sol
Nettoyage 
parcelle
Variété: 
Espèce: 
N° : 
Resemis
Observations (continuer au dos de la fiche)
Levee
Surf. (m2): 
